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Anotace  
 
Cílem této diplomové bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
call centra a technologické srovnání tří variant dělících příček. 
Jedná se o třípodlažní budovu call centra v Ostravě – Hrabové. Nosná konstrukce 
objektu byla navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet. Zastřešení je pomocí 
ploché střechy. Srovnávání bylo provedeno mezi přemistitelnými skleněnými příčkami, 
zděnými a sádrokartonovými příčkami. Účelem srovnávání u jednotlivých variant byla 
technologie provádění, rychlost, cena, zvuková neprůzvučnost apod. Stavební a technologická 
část projektu byla provedena v souladu s platnými normami a předpisy. 
 
Klíčová slova: skelet, technologie, příčky 
 
 
Annotation  
 
The goal of my diploma project was preparing documentation for the call center 
construction and technological comparison of three options of partitions. 
I tis a three – storied call center building in Ostrava – Hrabová. The supporting 
structure of the building was designed as a prefabricated reinforced concreteframe. Roof is 
realized as a flat. The comparison was made between the movable glass partitions, walled 
partitions and plasterboard partitions. The technological implementation, speed, price and 
sound insulation was the purpose of comparisons among each varinat. Construkcion and 
technologicalpart of the project was accomplished in accordance to valid standards and 
regulations. 
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Fakulta stavební                                      Diplomová práce                                                              1 
1. Úvod diplomové práce 
Úkolem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci stavby  
a porovnat technologii tří variant příček, které by byly vhodné použít na oddělení zasedacích  
a školících místností v call centru, kde jsou normou kladeny vyšší požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost.  
Stavba bude realizována na stavební parcele 2207/23 katastrální území Ostrava. Budou 
porovnávány zděné příčky POROTHERM 11,5 AKU, sádrokartonové akustické příčky 
Rigips tl. 100 mm a přestavitelné skleněné příčky Milt tl. 100 mm. 
Diplomová práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje průvodní 
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zprávu zásady organizace výstavby, technickou zprávu, 
technickou zprávu zařízení staveniště, technologické postupy provádění jednotlivých variant 
příček a jejich srovnání, rozpočet hrubé stavby, harmonogram hrubé stavby. Cílem je 
navrhnout technické řešení objektu dle platných norem 
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akce:   CALL CENTRUM – OBJEKT 01 
   Klementova, 720 00 Ostrava S Hrabová 
stupeň:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI  STAVBY 
investor:  CTP Invest, spol. s.r.o, Humpolec 23, 396 01 Humpolec 
Zodp. projektant: Bc. Andrea Krasulová  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 
 
Obsah: 
a) Identifikační údaje 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů, napojení na technickou a     
            dopravní infrastrukturu 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění územních regulativů 
g) Věcné a časové vazby 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
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a) Identifikační údaje  
Název akce:  Call centrum  B objekt 01 
Místo stavby:  Klementova, 720 00 Ostrava – Hrabová 
Parcela číslo:  2207/23 
Stupeň PD:  projektová dokumentace pro realizaci stavby 
Kraj:   Moravskoslezský 
Stavební úřad:   Ostrava 
Investor:  CTP Invest, spol. s.r.o, Humpolec 23, 396 01 Humpolec   
Dodavatel stavby: Zhotovitel stavby bude vybrán v soutěži 
Projektant:  Bc. Andrea Krasulová 
 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště  
Stavební parcela č. 2207/23 o celkové výměře 5350 m2 se nachází v katastrálním 
území Ostrava – Hrabová v průmyslové zóně. Parcela se nachází v rovinném území. Pozemek 
je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Základová půda je tvořena 
písčitojilovými hlínami pevné konzistence. Pozemek nepatří do záplavového území. Na území 
nebylo zjištěno pronikání radonu. Vjezd na pozemek je z jižní strany z ulice Klementova. 
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny z ulice Klementova. Konkrétně se jedná se o vedení 
kanalizace, vodovodu, teplovodu a elektřiny. 
 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů, napojení na technickou a 
dopravní infrastrukturu  
 
Mapové podklady: 
− výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 
− katastrální mapa 1: 2000, 
− inženýrskoSgeologický a radonový průzkum, 
Ostatní podklady: 
− vlastní průzkumy, 
− požadavky investora, 
− zaměření a fotodokumentace, 
− energetický audit, 
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− zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů, 
− vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 
− zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů  
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení a splňuje 
požadavky dotčených orgánů. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 Objekt je navržen tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na funkčnost provozu. 
Budova je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1]. 
 V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby [2] a vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb [3]. 
 
f) Údaje o splnění územních regulativů  
Umístění objektů je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 
 
g) Věcné a časové vazby  
Řešení stavby splňuje regulativy daného územního plánu. 
 
h) Předpokládaná lhůty výstavby a  popis postupu výstavby  
Předpokládaná doba výstavby je 8 měsíců. 
Předpoklad zahájení stavby:  04/2013 
Předpoklad ukončení stavby:  12/2013 
Stavba bude prováděná: Zhotovitel stavby bude vybrán investorem na základě 
výběrového řízení. 
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Jednotlivé etapy výstavby: 
− prohlídka pozemku před zahájením stavby 
− vyměření a vytýčení stavby 
− zařízení staveniště, dočasné oplocení pozemku, napojení na inženýrské sítě 
− odstranění zeminy, zarovnání 
− provedení výkopů 
− základové konstrukce – osazení prefabrikovaných základových patek a prefabrikovaných 
základových prahů 
− osazení prefabrikovaných sloupů, průvlaků, schodiště, ztužujících stěn 
− provedení hydroizolace objektu 
− provedení podkladního betonu 
− osazení stropních desek 
− vyzdění obvodových stěn ze systému POROTHERM 
− provedení střešního pláště 
− vyzdění nenosných konstrukcí v objektu – příčky 
− osazení oken, dveří 
− zateplení objektu 
− konečná úprava povrchu 
− terénní úpravy parcely 
 
i) Orientační statistické údaje o stavbě  
Předběžné náklady na výstavbu call centra činí cca: 70 mil. Kč vč. DPH 
Zastavěná plocha celkem: 737,57 m2 
Podlahová plocha celkem: 1908,95 m2 
Obestavěný prostor: 8776,53 m3 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne: 30.11.2012                                                 vypracovala: Bc. Andrea Krasulová 
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akce:   CALL CENTRUM 
   Klementova, 720 00 Ostrava S Hrabová 
stupeň:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 
investor:  CTP Invest, spol. s.r.o, Humpolec 23, 396 01 Humpolec 
Zodp. projektant: Bc. Andrea Krasulová  
Archivní číslo: 25/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
Obsah souhrnné technické zprávy: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení 
d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
h) Průzkumy a měření 
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i) Geodetické podklady 
j) Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
l) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
b) Zásobování vodou 
c) Zásobování energiemi 
d) Řešení dopravy 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
f) Elektronické komunikace 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
13. Plán kontrolních prohlídek 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně  
Stavební parcela č. 2207/23 o celkové výměře 5350 m2 se nachází 
v katastrálním území Ostrava – Hrabová v nezastavěné průmyslové zóně. Stavební parcela 
bude sloužit pro výstavbu třípodlažní budovy, ve  které bude umístěno call centrum. 
Vlastníkem pozemku je CTP Invest, spol. s.r.o. Pozemek se nachází v rovinném území, je 
zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Sejmutí ornice se provede 
v mocnosti 15 – 20 cm. Zemina se uloží na skládku v prostoru staveniště. Ornice se bude 
skladovat odděleně od ostatních stavebních materiálů a po dokončení výstavby objektu se 
použije na terénní úpravy kolem stavby. Vjezd na staveniště je z jižní strany z ulice 
Klementova. Zemní práce budou prováděny strojně. Zařízení staveniště a skladování 
stavebního materiálu bude na pozemku  
č. 2207. Přesná poloha zařízení staveniště bude upřesněna stavebníkem stavby. Danou 
lokalitu lze hodnotit jako vhodnou lokalitu pro připravovanou stavbu. Na přání investora 
nebude stavba po jejím dokončení oplocená. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků  
s ní souvisejících  
Call centrum se nachází v Ostravě – Hrabové. Podélná osa objektu je kolmá 
k ose komunikace. Vjezd na pozemek je z jižní strany ulice Klementova. Objekt call centra je 
tvořen třemi nadzemními podlažími. Půdorys call centra je tvořen ze dvou obdélníku, které 
jsou vzájemně od sebe v podélné ose posunuty. V 1.NP se nachází vstup, recepce, podatelna, 
velín, open space, zasedací a školící místnosti, IT místnost, kuchyňka, sociální zařízení, sklad, 
výtah a schodiště. V 2.NP se nachází open space, zasedací místnosti, kuchyňka, sociální 
zařízení, výtah a schodiště. V 3.NP se nachází open space, zasedací místnosti, kuchyňka, 
sociální zařízení, výtah a schodiště. Opláštění budovy je obloženo z lícových pásku Terca 
Klinker. K objektu jsou vybudována parkovací místa pro zaměstnance. Po dokončení stavby 
se provedou zahradní úpravy dle návrhu zahradního architekta. 
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  
a řešení vnějších ploch 
 
Základy 
Na základě provedeného inženýrskoSgeologického průzkumu se zjistilo,  
že podmínky pro provádění základových konstrukcí jsou jednoduché a nenáročné. Konstrukce 
je založena na dvoustupňových základových železobetonových prefabrikovaných patkách 
z betonu třídy C25/30 a na základových železobetonových prefabrikovaných prazích z betonu 
třídy C25/30.  Rozměry patek jsou 1,8 m x 1,8 m a hloubka základové spáry je 1,55 m  
od upraveného terénu. Základová práh je založen v hloubce 1,05 m od upraveného terénu. 
Pod výtahovou šachtou je základový práh šířky 250 mm a 400 mm v hloubce 1,05 m  
od upraveného terénu. Pod výtahovou šachtou bude proveden podklad z podkladního betonu 
C20/25 v tl. 100 mm. Dále bude proveden podkladní beton třídy C20/25 v tl. 100 mm  
a vyztužen Kari sítí 100 x 100 x 80 mm.  
 
Konstrukční systém 
Objekt je navržen jako prefabrikovaný skelet. Nosný systém je tvořen 
železobetonovými sloupy velikosti 400 x 400 mm a výšce 3300 mm. Sloupy jsou 
z železobetonu C25/30. Vnitřní ztužující nosné stěny tl. 200 mm jsou z betonu C25/30 
Obvodová konstrukce je vyzděna z broušených cihel POROTHERM 44 EKO na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX. Příčky jsou z cihel POROTHERM 19 AKU a 11,5 AKU vyzděny 
na maltu POROTHERM. Další příčky jsou přestavitelné příčky tvořeny prosklenými moduly. 
Tloušťka přestavitelných příček je 100 mm. 
 
Stropy 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými průvlaky  
o rozměrech 400 x 450 mm a deskou tloušťky 250 mm z železobetonu C25/30. Ve všech 
podlaží bude vytvořeno technické patro pomocí minerálních podhledů. 
 
Schodiště 
Schodiště je řešeno jako prefabrikované dvouramenné pravotočivé. Jedná se  
o deskové schodiště s dvakrát zalomenou deskou z betonu C25/30. Tloušťka desky je  
190 mm. Schodišťová deska je uložena do ztužující stěny (v úrovni mezipodesty) a na průvlak  
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(v úrovni stropů). Stupně budou opatřeny protiskluzovou keramickou dlažbou v tloušťce  
10 mm. Schodišťový stupeň má rozměry 290 x 170,45 mm. V každém rameni je 11 stupňů. 
Šířka schodišťového ramene je 1200 mm se sklonem 30,43°. Mezi rameny se nachází 
schodišťové zrcadlo šířky 100 mm. Na vnitřní straně bude schodiště opatřeno zábradlím 
výšky 900 mm. Schodiště je navrženo v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a rampy[4]. 
Výpočet schodiště: 
KV = 3 750 mm 
Výška stupně:  3750/22 = 170,45 mm 
Šířka stupně:            2 x h + b = 630 
              b = 290 mm 
 
Zastřešení 
Zastřešení je řešeno pomocí jednoplášťové ploché střechy se dvěma střešními 
vpustěmi o průměru 125 mm.  
Skladba střechy: 
− Asfaltový pás – ELASTEK 40 COMBI tl. 2 mm 
− Polydek EPS 100 – bodově lepený k podkladu tl. 150 – 220 mm 
− ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL – bodově natavený k podkladu tl. 4 mm 
− BITUBITAGIT 1 x APL tl. 3 mm 
− CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm 
− Stropní konstrukce – ŽB deska tl. 250 mm 
− Minerální podhled 
 
Vnější plochy 
Pěší vstup na pozemek je z jižní strany ulice Klementova z přilehlé místní 
komunikace Klementova. Příjezd k parkovacím stáním je rovněž z jižní strany ulice 
Klementova. Parkovací plochy a plochy pro pěší budou řešeny ze zámkové dlažby. 
Komunikace k parkovacím plochám bude tvořena ze zpevněné asfaltové komunikace. Okolní 
plochy pozemky budou zatravněny a osázeny dle projektové dokumentace zahradního 
architekta. 
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  
Vjezd ke call centru bude proveden přímým napojením ze stávající komunikace 
Klementova, proto není nutné realizovat novou příjezdovou silnici. Od hranice silnice až  
po vstup do budovy bude provedeno zpevnění plochy pomocí zámkové dlažby. Plocha bude 
rovná, jen s mírným spádem, tím bude umožněn přístup osobám ZTP. Taktéž bude 
vybudována zpevněná asfaltová příjezdová plocha k parkovišti ze silnice Klementova. 
Napojení budovy na technickou infrastrukturu: 
− Plynovod: plynové potrubí je vedeno vedle silnice Klementova, ale daná stavba přípojku 
mít nebude. Investor pro svůj záměr plyn nepotřebuje. 
− Vodovod: bude zhotoveno napojení na stávající vodovodní řád DN 100, který je umístěn 
 pod silnici Klementova. Vodovodní připojení bude provedeno před zahájením výstavby. 
− Elektrická energie: elektrický rozvaděč NN byl již proveden, tudíž napojení elektrických 
již proběhlo. 
− Dešťová kanalizace: dešťové vody budou svedeny do RŠ do dešťové kanalizace 
zhotovené v rámci výstavby zařízení staveniště a pak napojena na veřejnou dešťovou 
kanalizaci. 
− Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svažném území  
Napojení objektu na veřejnou komunikaci tj. ulice Klementova bude realizováno 
mírným sjezdem. Součásti stavebního objektu se bude realizovat parkoviště pro zaměstnance 
call centra. Danou stavbou se předpokládá mírné navýšení dopravy v okolí. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí  
Dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí [5] daná stavba 
nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné stavební 
technologie, které jsou v souladu s ochranou životního prostředí a neohrožují zdraví osob. 
Před započetím stavebních prací bude vybudována zpevněná plocha pro uložení kontejnerů  
na stavební odpady, sutě apod. Zajištění recyklace stavebního odpadu zajistí dodavatel 
stavebních prací. 
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Vytápění call centra je řešeno klimatizací. Odpadní vody budou svedeny  
do veřejné kanalizace v ulici Klementova. Dešťová voda bude odvedena do kanalizace 
zhotovené v rámci přípravy stavby. Během výstavby musí dodavatel stavebních prací 
udržovat veškeré stroje v řádném technickém stavu, aby nedošlo k úniku ropných látek  
do půdního prostředí. 
Během výstavby bude ovzduší ovlivněno minimálně především tuhými látkami. 
Zvýšená prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech platných norem a předpisů, 
s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. 
Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení zákona  
č. 22/1997 Sb. a následnými změnami o technických požadavcích na výrobky[6]. 
Během výstavby je nutno dodržovat noční klid a to od 22:00 – 6:00 hodin. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  
a komunikací  
Stavba call centra je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1]. Vstup 
do objektu call centra je pomocí zpevněné plochy ve sklonu 2%. Veškeré prostory jsou 
přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu. V každém podlaží budou vybudovány 
toalety pro osoby ZTP dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.[1] 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků  
do projektové dokumentace  
Byl proveden inženýrskoSgeologický průzkum. Proběhlo měření radonu, které 
nepotvrdilo výskyt radonu na daném pozemku. Před zahájením stavebních prací byla pořízená 
fotodokumentace, která zachycuje původní stav. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový  
a výškový systém  
Pro osazení stavby do terénu bylo nutné provést výškopisné a polohopisné 
zaměření parcely. Jako podklad byla použita katastrální mapa 1:2000. Výšková úroveň  
± 0, 000 = 312, 750 m.n.m, výškový systém B.p.v. Stavba bude umístěna v rovinném terénu. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory  
Stavba je členěna na stavební objekty: 
 SO 01 Novostavba call centra 
 SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, výsadba zeleně 
  
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace  
Během výstavby dojde na přilehlých místních komunikací ke zvýšení 
automobilové dopravy. Vozidla mají negativní vliv na okolí díky znečišťování ovzduší 
(emise), hluku, vibracím, znečišťováním půdy a vody, během realizace stavby. Na stavbě jsou 
instalována strojní zařízení (stavební výtahy apod.), která jsou navržena s ohledem  
na eliminaci hluku do vnějšího prostředí dle povolené úrovně hygienických předpisů. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Práce na stavbě jsou prováděny dle platných norem a předpisů. Práce musí být 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [7], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Jednotlivé druhy práce v oblasti se 
zvýšenými nebo mimořádnými nároky na bezpečnost stavby a péči o bezpečnost práce bude 
řešit plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. [7] a následně koordinátor určený investorem. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 491/2006 [8] o obecných technických   
požadavcích na výstavbu a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti 
staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Pro zajištění 
bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního 
provozování dodržovat základní požadavky dle zákona č. 361/2007 Sb. [9], zákona  
č. 309/2006 Sb. [7] a nařízení vlády č. 591/2006 [10]. Tyto zákony a vyhlášky obsahují 
požadavky i související předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita  
Součástí návrhu není proveden statický výpočet (výpočet není součástí diplomové 
práce). Při návrhu projektu byly dodrženy veškeré normy, vyhlášky a předpisy, které s danou 
výstavbou souvisí. 
3. Požární bezpečnost  
Požadavky na protipožární ochranu jsou stanoveny: 
− Zákonem č.135/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy, 
− Vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
− Vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
Požární odolnost budovy musí být navržena specialistou (požární ochrana není 
součástí této diplomové práce) 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
Při standardním provozu stavby nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů, které by 
mohly ovlivňovat zdraví osob, životní prostředí nebo okolí stavby. Před započetím stavebních 
prací bude vybudována zpevněná plocha pro uložení kontejnerů na odpady. Veškeré odpady 
se budou třídit dle materiálů a poté budou odvezeny na příslušnou skládku. S odpady bude 
nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na stavbě budou použity běžné stavební 
technologie, při kterých nedochází k ohrožení životního prostředí. 
Práce na stavbě jsou prováděny dle platných norem a předpisů. Práce musí být 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [7], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Všichni pracovníci musí být 
proškolení a seznámení s technologickým postupem. Práci mohou vykonávat pouze 
kvalifikovaní a proškolení pracovníci. 
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Sociální a hygienické zařízení je v objektu navrženo dle ČSN 73 4108 [11]. 
Výměna vzduchu v budově je zajištěna umělou výměnou přes klimatizaci. Osvětlení 
vnitřních prostorů objektu bude zajištěno jednak denním světlem a umělým osvětlením.  
Při návrhu call centra byly dodrženy požadavky na tepelně technické vlastnosti budov dle 
ČSN 73 0540 – 2 [12]. 
 
5. Bezpečnost při užívání  
Při užívání objektu nehrozí žádné předem známé nebezpečí, které by ohrožovalo 
bezpečnost a zdraví fyzických osob. Během užívání stavby musí probíhat pravidelné revize 
zařízení a pravidelná údržba objektu, kterou zajistí majitel stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku  
Během výstavby objektu se předpokládá mírné zvýšení hluku, který bude zapříčiněn 
automobily a použitými mechanismy. Po dokončení stavby bude hluk, který vzniká  
ze sousední komunikace Klementova dostatečně eliminován obvodovým pláštěm budovy  
a okenními otvory. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
Vnější obvodový plášť je zateplen pěnovým polystyrénem Rigips EPS 100 
Z v tloušťce 100 mm. Jako tepelný izolant podlahy je navržen perimetr EPS v tloušťce  
150 mm a u střešní konstrukce je použita izolace v tloušťce  
150 – 220 mm, typ Polydek EPS 100 S Stabil (tloušťky dle sklonu jednotlivých střešních 
ploch). Veškeré konstrukce vyhoví na součinitel prostupu tepla dle doporučených hodnot 
ČSN 73 0540 – 2[12]. 
 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Stavba splňuje veškeré požadavky stanoveny platnou legislativou. Jedná se  
o vyhlášku č. 151/2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie, dále vyhláška č. 291/2001, kterou se 
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stanoví podrobnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a norma ČSN 73 0540 – 2[12] 
tepelná ochrana budov. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace  
Call centrum je navrženo pro osoby ZTP, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných  
a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání budovy [1]. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
V okolí stavby nevznikají žádné vnější škodlivé vlivy. Hladina spodní vody se 
vyskytuje pod základovou spárou.  
 
10.  Ochrana obyvatelstva  
Ochrana obyvatelstva bude během výstavby zajištěna pomocí provizorního oplocení 
staveniště do výšky 1,8 m. Po dokončení výstavby objekt oplocen nebude. 
 
11.  Inženýrské stavby (objekty)  
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  
Dešťové vody budou svedeny do RŠ do dešťové kanalizace zhotovené v rámci 
výstavby zařízení staveniště a pak napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. Splašková 
kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 
 
b) zásobování vodou 
Zásobování stavby vodou bude řešeno napojením na řád DN 100 PE v ulici 
Klementova. Vodovodní přípojka bude vybudována před zahájením výstavby.  
 
c) zásobování energiemi 
Elektrický rozvaděč NN byl již vystaven a proběhlo napojení elektrické energie. 
 
d) řešení dopravy 
Vjezd ke call centru bude proveden přímým napojením ze stávající komunikace 
Klementova, proto není nutné realizovat novou příjezdovou silnici.  
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e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Plochy chodníku budou zpevněny pomocí betonové zámkové dlažby uložené  
do štěrkového lože. Parkovací stání budou také řešena pomocí betonové zámkové dlažby  
a komunikace po parkovišti bude tvořena zpevněnou asfaltovou plochou. Kolem objektu je 
okapový chodník z oblázkových kamenů a betonových obrubníků, šířka chodníku je 0,5 m. 
Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny novou zelení dle projektové dokumentace 
zahradního architekta. 
 
f) elektronické komunikace 
V objektu je počítáno s napojením na telekomunikační a počítačové sítě,  
ale připojení není součástí této PD 
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1. Charakteristika staveniště 
Stavební parcela č. 2207/23 o celkové výměře 5350 m2 se nachází v katastrálním 
území Ostrava – Hrabová v nezastavěné průmyslové zóně. Stavební parcela bude sloužit pro 
výstavbu třípodlažní budovy, ve  které bude umístěno call centrum. Vlastníkem pozemku je 
CTP Invest, spol. s.r.o. Pozemek se nachází v rovinném území, je zatravněn a nenachází se 
zde žádné stromy ani jiné porosty. Sejmutí ornice se provede v mocnosti 15 – 20 cm. Zemina 
se uloží na skládku v prostoru staveniště. Ornice se bude skladovat odděleně od ostatních 
stavebních materiálů a po dokončení výstavby objektu se použije na terénní úpravy kolem 
stavby. Vjezd na staveniště je z jižní strany z ulice Klementova. Zemní práce budou 
prováděny strojně. Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu bude na pozemku  
č. 2207. Přesná poloha zařízení staveniště bude upřesněna stavebníkem stavby. Danou 
lokalitu lze hodnotit jako vhodnou lokalitu pro připravovanou stavbu. Na dopravu materiálu 
budou použity běžné dopravní prostředky. 
 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení  
Na pozemku nevedou žádné sítě, neboť všechny významné sítě vedou podél 
komunikace Klementova.  
 
3. Napojení staveniště na energie  
Staveniště bude napojeno na elektrickou síť a na vodovodní přípojku s vodoměrnou 
šachtou. Napojení provede odborná firma a bude proveden zápis do protokolu o předání  
a převzetí staveniště. 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví  
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Staveniště bude 
oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. Staveniště bude opatřeno cedulí se zákazem 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám a nebude přístupné osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách 
a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před 
zahájením prací a dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky 
podle uvedených předpisů. 
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
Uspořádání staveniště je řešeno dle platných norem, bezpečnostních předpisů, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
6. Zařízení staveniště  
Pro zařízení staveniště budou použity dočasné stavební objekty – stavební buňka, 
chemické WC, šatny, umývárny, kontejner na stavební suť. Materiál bude skladován na 
vyhrazených plochách na paletách a dlouhodobě skladovaný materiál se uskladní 
v uzamykatelných skladech. 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
Pro zařízení staveniště budou použity typové staveništní buňky nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení stavebních prací budou buňky 
odvezeny.  Zařízení staveniště nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Na stavbě smějí pracovat pouze pracovníci, kteří jsou v daném oboru vyučeni nebo 
zaučeni. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a také 
musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a poté pravidelně proškolování. Staveništní 
mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Musí se důsledně 
dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu 
apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné dodržovat v průběhu 
výstavby požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nařízen vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
9. Vliv stavby na životní prostředí  
Při standardním provozu stavby nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů, které 
by mohly ovlivňovat zdraví osob, životního prostředí nebo okolí stavby. Před započetím 
stavebních prací bude vybudována zpevněná plocha pro uložení kontejnerů na odpady. 
Veškeré odpady se budou třídit dle materiálů a poté budou odvezeny na příslušnou skládku. 
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S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na stavbě budou použity 
běžné stavební technologie, při kterých nedochází k ohrožení životního prostředí. Zajištění 
recyklace stavebního odpadu zajistí dodavatel stavebních prací. 
 
10.  Orientační lhůta výstavby  
Lhůta výstavby se předpokládá 32 týdnů. Zahájení výstavby se předpokládá na 
duben 2013 a ukončení v prosinci 2013. Po dokončení stavby je dodavatel povinen vyklidit 
staveniště a upravit dle projektové dokumentace a na základě předem stanovené smlouvy. 
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1. Účel objektu 
Navržená stavba call centra bude sloužit pro potřeby bankovní společnosti, která  
bude relokovat své pracovní procesy z Prahy. Vybudováním call centra vzniknou nová 
pracovní místa v Moravskoslezském kraji.  
Stavební parcela č. 2207/23 o celkové výměře 5350 m2 se nachází v katastrálním 
území Ostrava – Hrabová v nezastavěné průmyslové zóně. Pozemek se nachází v rovinném 
území, je zatravněn a nenachází se zde žádné stromy ani jiné porosty. Základová půda je 
tvořena písčitojilovými hlínami pevné konzistence. Pozemek nepatří do záplavového území. 
Na území nebylo zjištěno pronikání radonu. Vjezd na pozemek je z jižní strany z ulice 
Klementova. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny z ulice Klementova. Konkrétně se jedná se 
o vedení kanalizace, vodovodu, teplovodu a elektřiny a sdělovací kabely. 
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba je navržená tak, aby nenarušila stávající urbanistické a architektonické 
řešení v daném území. Podélná osa objektu je kolmá k ose komunikace. Vjezd na pozemek je 
z jižní strany ulice Klementova. Objekt call centra je tvořen třemi nadzemními podlažími. 
Půdorys call centra je tvořen ze dvou obdélníku, které jsou vzájemně od sebe v podélné ose 
posunuty.  
V 1.NP se nachází vstup, recepce, podatelna, velín, open space, zasedací a školící 
místnosti, IT místnost, kuchyňka, sociální zařízení, sklad, výtah a schodiště. V 2.NP se 
nachází open space, zasedací místnosti, kuchyňka, sociální zařízení, výtah a schodiště. 
V 3.NP se nachází open space, zasedací místnosti, kuchyňka, sociální zařízení, výtah  
a schodiště. Opláštění budovy je obloženo z lícových pásku Terca Klinker. K objektu jsou 
vybudována parkovací místa pro zaměstnance. Po dokončení stavby se provedou zahradní 
úpravy dle návrhu zahradního architekta. 
 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Plocha pozemku: 6530 m2 
Zastavěná plocha: 737,57 m2 
Podlahová plocha: 1908,95 m2 
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Počet parkovacích stání: 88 
Počet parkovacích stání pro ZTP: 9 
Přirození prosvětlení objektu je zajištěno pomocí velkých okenních otvorů  
po celém obvodě objektu. 
 
4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Stavba call centra je řešena jako prefabrikovaný třípodlažní skelet. Jedná se  
o obousměrný systém založený na dvoustupňových prefabrikovaných patkách  
a na prefabrikovaných základových prazích. Střecha je řešena jako plochá. Schodiště je 
dvouramenné pravotočivé prefabrikované, opatřené protiskluzovým keramickým obkladem. 
Příčky jsou navržené zděné se zvýšenými nároky proti hluku. Ostatní příčky v zasedacích 
místnostech jsou řešeny jako přemistitelné skleněné příčky. K objektu se řeší parkovací stání 
a zahradní úpravy. Zahradní úpravy se budou provádět dle PD od zahradního architekta. 
Všechny použité materiály a technologie při realizaci stavby musí mít příslušné atesty, které 
budou doloženy u kolaudačního řízení. 
 
4.1 Příprava území a zemní práce 
V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice o mocnosti 200 mm, která bude 
uložena na skládce na staveništi tak, aby mohla být opětovně použita. Výkopové práce budou 
provedeny dle projektové dokumentace a budou prováděny strojně. Zemina bude deponována 
na staveništi. 
 
4.2 Základy a podkladní betony 
Na základě provedeného inženýrskoSgeologického průzkumu se zjistilo, že 
podmínky pro provádění základových konstrukcí jsou jednoduché a nenáročné. Konstrukce je 
založena na dvoustupňových železobetonových základových prefabrikovaných patkách 
z betonu třídy C25/30 a na základových železobetonových prefabrikovaných prazích z betonu 
třídy C25/30. Rozměry patek jsou 1,8 m x 1,8 m a hloubka základové spáry je 1,55 m  
od upraveného terénu. Základový práh je založen v hloubce 1,05 m od upraveného terénu. 
Pod výtahovou šachtou je základový práh šířky 250 mm a 400 mm v hloubce 1,05 m  
od upraveného terénu. Pod výtahovou šachtou bude proveden podkladní beton třídy C20/25  
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v tl. 100 mm. Dále bude proveden podkladní beton třídy C20/25 v tl. 100 mm a vyztužen Kari 
sítí 100 x 100 x 80 mm. 
 
4.3 Svislé nosné konstrukce 
Objekt je navržen jako prefabrikovaný obousměrný skelet. Nosný systém je 
tvořen železobetonovými sloupy velikosti 400 x 400 mm a výšce 3300 mm. Sloupy jsou 
z betonu C25/30. Vnitřní ztužující nosné stěny tl. 200 mm jsou z betonu C25/30. Obvodová 
konstrukce je vyzděna z broušených cihel POROTHERM 44 EKO na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX.  
 
4.4 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými průvlaky  
o rozměrech 400 x 450 mm a železobetonovou deskou tloušťky 250 mm z betonu C25/30.  
Ve všech podlaží bude vytvořeno technické patro pomocí minerálních podhledů. 
 
4.5 Schodiště 
Schodiště je řešeno jako prefabrikované dvouramenné pravotočivé. Jedná se  
o deskové schodiště s dvakrát zalomenou deskou z betonu C25/30. Tloušťka desky je  
190 mm. Schodišťová deska je uložena do ztužující stěny (v úrovni mezipodesty) a na průvlak  
(v úrovni stropů). Stupně budou opatřeny protiskluzovou keramickou dlažbou v tloušťce  
10 mm. Schodišťový stupeň má rozměry 290 x 170,45 mm. V každém rameni je 11 stupňů. 
Šířka schodišťového ramene je 1200 mm se sklonem 30,43°. Mezi rameny se nachází 
schodišťové zrcadlo šířky 100 mm. Na vnitřní straně bude schodiště opatřeno zábradlím 
výšky 900 mm. Schodiště je navrženo v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a rampy[4]. 
 
4.6 Krov 
Krov se v objektu neřeší. 
 
4.7 Střecha 
Zastřešení je řešeno pomocí jednoplášťové ploché střechy se dvěma střešními 
vpustěmi o průměru 125 mm.  
Skladba střechy: 
− Asfaltový pás – ELASTEK 40 COMBI tl. 2 mm 
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− Polydek EPS 100 – bodově lepený k podkladu tl. 150 – 220 mm 
− ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL – bodově natavený k podkladu tl. 4 mm 
− BITUBITAGIT 1 x APL tl. 3 mm 
− CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20 mm 
− Stropní konstrukce – ŽB deska tl. 250 mm 
− Minerální podhled 
 
4.8 Půdní prostor 
Půdní prostor se v objektu nenachází. 
 
4.9 Komíny 
Vytápění call centra je řešeno klimatizací. Komíny se v objektu nenachází. 
 
4.10 Příčky 
  Příčky jsou z cihel POROTHERM 19 AKU a 11,5 AKU vyzděny na maltu 
POROTHERM. Další příčky jsou přestavitelné příčky tvořeny prosklenými moduly. Tloušťka 
přestavitelných příček je 100 mm. 
 
4.11 Překlady 
  V příčkách jsou použity keramické ploché překlady POROTHERM 11,5 a 
v nosných stěnách cihelné překlady POROTHERM 7. 
 
4.12 Podhledy a opláštění 
  Opláštění budovy je obloženo z lícových pásku Terca Klinker. Vnitřní 
podhledy jsou tvořeny z minerálních desek. 
 
4.13 Podlahy 
   Podlahy jsou navrženy dle požadavku investora a dle hygienických předpisů. 
Jednotlivé druhy nášlapných povrchů podlah jsou uvedeny v legendě místností, které jsou 
obsaženy v jednotlivých půdorysech podlaží. Podrobné popisy a specifikace vrstev podlah 
jsou uvedeny na výkresu č. 10 – svislý řez. Vzhledem k charakteru využívání objektu jsou 
podlahy řešeny jako zdvojené, kde v dutině bude vedená kabeláž. Přesná barevná specifikace 
použitých povrchovým materiálů bude upřesněna při realizaci interiérovým designérem. 
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4.14 Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 
Zastřešení je řešeno pomocí ploché střechy se dvěma střešními vpustěmi. 
Krytina je tvořena asfaltovým pásem ELASTEK 40 COMBI. Parozábranu tvoří ROOFTEK 
SPECIAL MINERAL. Jako hydroizolační mezivrstva je použitý oxidovaný pás 
BITUBITAGIT PE V60 S30. Izolací spodní stavby tvoří rovněž oxidovaný pás 
BITUBITAGIT PE V60 S30. 
 
4.15 Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Izolace střešního pláště je řešena tepelnou izolací POLYDEK EPS 100. Spodní 
stavba je zateplená perimetrem STYROTRADE tl. 150 mm. Obvodový plášť je zateplen 
fasádním polystyrénem RIGIPS tl. 100 mm. 
 
4.16 Omítky 
Vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL TL. 10 mm, 
 
4.17 Obklady 
S Vnitřní – keramické obklady jsou použity v místnostech hygienického 
zařízení a v kuchyňkách. Výška obkladu je specifikována v legendě 
místností u jednotlivých půdorysných podlaží. Přesná barevná specifikace 
použitých povrchovým materiálů bude upřesněna při realizaci interiérovým 
designérem. 
S Vnější  S opláštění budovy je obloženo z lícových pásku Terca Klinker. 
 
4.18 Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Okenní a dveřní otvory jsou hliníkové, zasklené izolačním trojsklem. Součinitel 
prostupu tepla oken Uw = 0,9 W/m
2K a součinitel prostupu tepla profilu Uf = 
0,83 W/m2K. Součástí oken je i dodávka venkovních a vnitřních parapetů. 
Venkovní parapety budou hliníkové a vnitřní parapetní desky budou tvořeny 
žulou. Vnitřní dveře budou dřevěné hladké, osazené do ocelových zárubní a 
nebo prosklené dveře s bočním světlíkem. Vstupní dveře budou dvoukřídlé 
automatické dveře. 
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4.19 Klempířské výrobky 
  Klempířské výrobky budou realizovány z hliníkového plechu. 
 
4.20 Malby a nátěry 
        Malba stěn – PRIMALEX PLUS, dvě vrstvy. 
 
4.21 Větrání místností  
  V objektu je navrženo umělé větrání pomocí centrálního odvětrávání. 
 
4.22 Venkovní úpravy 
     Plochy chodníku budou zpevněny pomocí betonové zámkové dlažby uložené 
do štěrkového lože. Parkovací stání budou také řešena pomocí betonové zámkové dlažby a 
komunikace po parkovišti bude tvořena zpevněnou asfaltovou plochou. Kolem objektu je 
okapový chodník z oblázkových kamenů a betonových obrubníků, šířka chodníku je 0,5 m. 
Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny novou zelení dle projektové dokumentace 
zahradního architekta. 
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Stavba splňuje veškeré požadavky stanoveny platnou legislativou. Jedná se  
o vyhlášku č. 151/2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie, dále vyhláška č. 291/2001, kterou se 
stanoví podrobnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a norma ČSN 73 0540 – 2[12] 
tepelná ochrana budov. 
 
6. Způsob založení objektu 
Na základě provedeného inženýrskoSgeologického průzkumu se zjistilo, že podmínky 
pro provádění základových konstrukcí jsou jednoduché a nenáročné. Konstrukce je založena 
na dvoustupňových železobetonových základových prefabrikovaných patkách z betonu třídy 
C25/30 a na základových železobetonových prefabrikovaných prazích z betonu třídy C25/30. 
Hloubka základové spáry patky je 1,55 m od upraveného terénu a hloubka základového prahu 
je 1,05 m od upraveného terénu. Dále bude proveden podkladní beton třídy C20/25  
v tl. 100 mm a vyztužen Kari sítí 100 x 100 x 80 mm. 
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7. Vliv stavby na životní prostředí 
Při standardním provozu stavby nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů, které by 
mohly ovlivňovat zdraví osob, životního prostředí nebo okolí stavby. Před započetím 
stavebních prací bude vybudována zpevněná plocha pro uložení kontejnerů na odpady. 
Veškeré odpady se budou třídit dle materiálů a poté budou odvezeny na příslušnou skládku. 
S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na stavbě budou použity 
běžné stavební technologie, při kterých nedochází k ohrožení životního prostředí. Zajištění 
recyklace stavebního odpadu zajistí dodavatel stavebních prací. 
 
8. Dopravní řešení 
Napojení dopravy je řešeno z místní komunikace ulice Klementova přes sníženou část 
chodníku. 
 
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Vnější škodlivé vlivy se v daném území nevyskytují. 
 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při výstavbě budou dodrženy veškeré platné předpisy, normy a zákony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 30.11.2012                                                   vypracovala: Bc. Andrea Krasulová 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
 
Fakulta stavební                                      Diplomová práce                                                              31 
akce:   CALL CENTRUM 
   Klementova, 720 00 Ostrava S Hrabová 
stupeň:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 
investor:  CTP Invest, spol. s.r.o, Humpolec 23, 396 01 Humpolec 
Zodp. projektant: Bc. Andrea Krasulová  
Archivní číslo: 25/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
 
Fakulta stavební                                      Diplomová práce                                                              32 
2.1 Popis stavby 
Stavba call centra se nachází na parcele č. 2207/23 v katastrálním území Ostrava. 
Jedná se o tří podlažní prefabrikovaný skelet, který je založen na dvoustupňových 
prefabrikovaných patkách. Objekt není podsklepen. Půdorysné rozměry objektu jsou  
30,88 x 30,88 m, výška objektu je 11,90 m, konstrukční výška podlaží je 3,75 m. Osová 
vzdálenost sloupů je v modulu 6,0 m. Sloupy a ztužující stěny jsou prefabrikované 
z železobetonu třídy C25/30. Rozměry sloupů jsou 400 x 400 mm a ztužující stěny mají  
tl. 200 mm. Jako výplňové zdivo budou použity broušené cihly systému POROTHERM  
44 EKO. Vnější obvodový plášť bude zateplen pěnovým polystyrénem Rigips EPS 100 
Z v tloušťce 100 mm. 
 
2.2 Postup budování a likvidace staveniště 
Stavební parcela je majetkem investora. Tento prostor je nyní nevyužívaný, není 
oplocen. Staveniště se začne zařizovat 12 dní před zahájením prací na stavbě a bude se 
postupně budovat dle aktuálních potřeb v průběhu realizace stavby. Likvidace staveniště bude 
probíhat postupně a to tak, aby před finálním dokončením stavby bylo zařízení staveniště 
zcela zlikvidováno. 
Před započetím prací zajisti investor vytýčení objektu a vytýčení stávajících 
sítí. 
 
2.3 Uspořádání staveniště 
Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno. Vjezd a výjezd bude  
ze stávající komunikace Klementova. Staveništní komunikace bude zřízená z panelových 
dílců. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou. V blízkosti brány sídlí vrátnice. Auta, která 
budou ze staveniště vyjíždět se mechanicky očistí, aby nedocházelo k případnému znečištění 
okolních komunikací. Přilehlé komunikace se budou pravidelně kontrolovat a případné 
znečištění se ihned odstraní. Na výstavbu bude použitý otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 
6. Komunikace k technickému zázemí bude provedena ze zhutněné štěrkové vrstvy. 
 
2.4 Napojení staveniště na sítě 
− Voda: pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné 
vodovodní sítě z ulice Klementova. Místo napojení je vyznačeno na situaci zařízení 
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staveniště. K měření odběru na staveništi se vybuduje vodoměrná šachta s vodoměrem a 
uzávěrem. 
− Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS se odvede přípojkou 
napojenou na hlavní řád v ulici Klementova. 
− Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 
chodníkem v ulici Klementova. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země na 
provizorních sloupcích. 
 
2.5 Dodržení zásad památkové péče 
V okolí stavby se nenachází žádné památky, stavba je umístěná v průmyslové 
zóně. 
 
2.6 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Při projektu elektrizace vycházíme z: 
− Vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 
orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť, 
− Určení požadavků na nepřerušenou dodávku, 
− Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby, 
− Určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 
dimenzovány rozvody. 
 
2.6.1 Určení druhů spotřebičů 
Spotřebiče provozní: 
− elektromotory, svářecí agregáty, topidla, míchačky, el. stavební vrátek, čerpadlo atd. 
Spotřebiče pro osvětlení: 
− vnější a vnitřní. 
 
2.6.2 Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
Stanovení max. příkonu – příloha č. 1 – Výpočet max. příkonu el. energie pro 
zařízení staveniště. 
P =  170 kW 
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2.6.3 Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 
Druh rozvodu – volný vodič na stožáru. 
 
2.6.4 Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 
vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být vedeny tak, aby nedošlo  
k jejich poškození mechanickými vlivy. 
 
2.6.5 Osvětlení na staveništi 
Trasu a umístění těles navrhuje projektant zařízení staveniště. Vlastní rozvod 
a dimenzování vodičů projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně 
z důvodů koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu je osvětlení zajištěno 
žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděčů. 
 
2.7 Zásobování staveniště vodou 
Pro provoz staniště potřebujeme vodu: 
− užitkovou 
− pitnou 
− požární 
 
Spotřeba vody:  
− Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
Qn = (Pn * Kn / t * 3600)    [ l/sec]       (1) 
 
Kde: Qn vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody na den, směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t   doba, po kterou je voda odebírána 
 
Spotřeba vody – příloha č. 2 – Maximální potřeba vody pro zařízení staveniště. 
Qn = 13,11 l/s. 
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2.8 Systém zásobování materiály 
Cihly budou na staveniště dováženy na paletách a skladovat se mohou  
do výše 2 m. Malta na zdění příček se bude míchat na staveništi ze suché směsi. Omítkové 
směsi budou uloženy v silovém zásobníku. Materiál, který se ukládá pomocí mechanismů se 
může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných skládkách a max. výše 3 m na trvalých 
skládkách. 
Na staveništi  jsou uvažovány dva druhy skládek: 
− Krytý sklad, 
− Otevřená skládka na volném prostranství. 
V krytých skladech se skladují: spojovací součástí, vodiče, svítidla, žárovky, kování, zámky, 
podlahový materiál, obklady, nářadí atd. Kryté sklady jsou ocelové. Jednotlivé umístění 
skládek je zřejmé z výkresu zařízení staveniště. Staveniště je oploceno drátěným pletivem. 
 
2.9 Sociální zařízení staveniště 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků  
na staveništi. Zařízení staveniště se musí vybudovat před zahájením stavebních prací. Rozsah 
sociálního ZS závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu 
pracovníků, pro které je nutné zajistit stravování a místnosti vhodné pro převlekání a ukládání 
oděvů. Sociální zařízení musí navrženo a zřízeno dle platných hygienických předpisů, 
vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
 
2.9.1 Návrh sociálního zařízení staveniště  
Je navrženo na maximální počet pracovníku, kteří se na dané stavbě vyskytnou,  
tj. 55 
− Šatny: Šatny slouží k převlekání pracovníků, k ukládání jejich oděvů, taktéž ke stravování 
a schování se před nepřízní počasí. 
Požadavky: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 55 x 1,25 = 68,75 m2 
Návrh: Jsou navrženy mobilní buňky CONTIMADE STANDARD TYP 2 v počtu 6 kusů 
o rozměrech 2,435 x 6,058 m = 14,75 x 6 = 88,5 m2. 
Šatna je vybavena i menší kuchyňskou linkou s drobnými spotřebiči pro ohřev 
jídla. Buňka je napojena na staveništní rozvaděč elektrického proudu a na vodovodní 
přípojku. Před uložením buněk se provede sejmutí ornice a na terén bude uložena vrstva 
štěrkového podsypu v tl. 150 mm.  
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− WC a umývárna:  
Požadavky: WC – potřeba min. 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů), umývárna: B potřeba 
min. 1 umyvadlo/10 osob a 1 sprcha/20 osob. 
Návrh: Jsou navrženy 2 buňky CONTIMADE STANDARD TYP 19, které obsahují  
4 sedadla a 4 mušle, dále jsou na staveništi 2 chemická WC typu TOI TOI. 
Buňky dále obsahují 8 umyvadel a 4 sprchy. 
 
− Stavbyvedoucí a mistr: 
Návrh: Navrženy jsou buňky CONTIMADE STANDARD TYP 4 – jedna pro 
stavbyvedoucího a jedna pro mistra o ploše 24 m2. Administrativní – zasedací místnost S
buňka o velikosti 45 m2. Vrátnice je tvořena buňkou CONTIMADE TYP 11B o rozměrech 
2,99 x 2,435 m. 
 
2.10 Dopravní opatření 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Klementova. Při budování přípojek 
inženýrských sítí je provoz na komunikaci zpomalen dopravními značkami a sveden  
do jednoho jízdního pruhu. Z provedených zjištění vyplývá, že komunikace po nichž bude 
uskutečňována doprava materiálu a prefabrikátů od výrobce na staveniště vyhovují 
používaným dopravním prostředkům. Vnitrostaveništní komunikace je z panelových dílců. 
 
2.11 Vliv na životní prostředí, odpady 
Během výstavby budou používány malé mechanismy a jeřáb. Stavba 
nepředpokládá nadměrné přesuny hmot. Veškeré odpady se budou třídit dle materiálů a poté 
budou odvezeny na příslušnou skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Na stavbě budou použity běžné stavební technologie, při kterých nedochází 
k ohrožení životního prostředí. Zajištění recyklace stavebního odpadu zajistí dodavatel 
stavebních prací. 
 
2.12 Bezpečnost práce 
Na stavbě smějí pracovat pouze pracovníci, kteří jsou v daném oboru vyučeni 
nebo zaučeni. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami  
a také musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a poté pravidelně proškolování. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Musí 
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se důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, 
překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné 
dodržovat v průběhu výstavby požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády  
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízen vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. Staveniště bude oploceno a opatřeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 30.11.2012                                                   vypracovala: Bc. Andrea Krasulová 
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3. Harmonogram a rozpočet 
Časové plán výstavby hrubé stavby byl vypracován na základě předpokládané doby 
výstavby call centra. Zahájení stavebních prací se předpokládá na duben 2013  
a předpokládané dokončení stavby včetně prací PSV se očekává v prosinci 2013. Zpracování 
proběhlo na základě osmihodinové pracovní doby. Práce se nebude vykonávat o víkendech  
a svátcích. Na zpracování byl použitý softwarový program Microsoft Project 2007. 
 
Harmonogram je přiložen ve výkresové části. 
 
Na daný objekt byl vypracován rozpočet hrubé stavby. Je počítáno s 20% DPH. 
Rozpočet byl vypracován výpočetním programem Buildpower. 
 
Rozpočet je přiložen v přílohách. 
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4. Technologický postup provádění přestavitelných  
skleněných příček Milt 
 
 
 
                         Obr. 1:Ukázka přestavitelných příček Milt [14] 
 
4.1 Obecné informace 
Stavba call centra se nachází na parcele č. 2207/23 v katastrálním území Ostrava. 
Jedná se o tří podlažní prefabrikovaný obousměrný skelet, který je založený  
na dvoustupňových prefabrikovaných patkách. Půdorysné rozměry jsou 30,88 x 30,88 m, 
výška objektu je 11,9 m, konstrukční výška podlaží 3,75 m. Osová vzdálenost sloupů je 
v modulu 6 m. Sloupy a ztužující stěny jsou rovněž prefabrikované – C25/30, půdorysné 
rozměry sloupu jsou 400 x 400 mm, tloušťka ztužujících stěn je 200 mm. Na obvodové zdivo 
budou použity keramické broušené cihly POROTHERM 44 EKO. Přestavitelné skleněné 
příčky jsou použity k oddělení školících a zasedacích místností. 
 
4.2 Materiály, doprava, skladování 
 
4.2.1 Materiál  
Skleněná přestavitelná příčka se skládá z nosné konstrukce a ze skleněné výplně. 
Tl. příčky je 100 mm. Základní nosná konstrukce příčky je tvořena vodorovnými viditelnými 
systémovými profily tvaru U – materiál hliník a svislými systémovými profily – materiál 
hliník. Dále je nosná konstrukce tvořena skrytými vodorovnými a skrytými svislými 
systémovými profily z oceli. Na skleněné moduly bude použito bezpečnostní kalené sklo ESG 
tl. 12 mm. Pohledové profily – dveřní zárubně, ukončovací profily, rohové profily atd. jsou 
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vyrobeny z hliníku a povrchová úprava je tvořena lakem. Příčky se dodávají v modulech  
a výška bývá od 2000 – 6000 mm. Na daný objekt bude použita výška příčky 2800 mm. Šířka 
prosklených modulu je od 100 – 1200 mm. Šířka použitých prosklených modulu je 
vyobrazena na výkrese č. 13 Schéma prosklených příček. Příčka obsahuje i dveřní křídlo  
a bylo navrženo jednokřídlé dřevěné lakované. K upevnění konstrukce příček se používají 
šrouby, vruty, lepidla, tmely, oboustranné lepící pásky. Kotevní technika se volí na základě 
okolních konstrukcí. Na ukotvení příček v call centru se použije na ukotvení k podhledu 
samovrtný šroub LB 9,5 a pro ukotvení k podlaze samořezný vrut TN 35. 
 
4.2.2 Doprava 
Materiály jsou na stavbu dopravovány standardními nákladními automobily. 
Jednotlivé prvky musí být dostatečně chráněny před poškozením během přepravy. Před 
instalací jednotlivých dílu se musí provést vizuální kontrola, zda dílce nejsou poškozeny.  
O dopravu se stará firma, která příčky dodává. Materiál se na místo instalace transportuje 
zdvihací technikou (stavební výtah, jeřáb) 
 
4.2.3 Skladování 
Skladování deskového materiálu bude uvnitř budovy a je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození zdvojené podlahy nadměrným zatížením, aby se 
nepoškodily omítky. Sklo je potřeba skladovat na stojato na stojanu a základna stojanu musí 
být opatřena plstí nebo gumou a mít sklon k horizontále 10 – 15°. Jednotlivé kusy od sebe 
oddělit proklady z korku. Nosný materiál bude skladován rovněž v budově a jednotlivé prvky 
budou zafoliovány, aby nedošlo k poškození a poškrábání. Dveřní křídla budou obalena 
kartonem a zafoliována.  
 
4.3 Pracovní podmínky 
Pracovní podmínky pro provádění příček mohou probíhat za jakéhokoli počasí, neboť 
tyto příčky se montují v závěru stavby. Veškeré montážní práce a postupy se provádí 
v souladu s platnými normami. 
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4.4 Stavební připravenost 
Před zahájením montáže musí být hotovy podlahy, omítky, obklady, osazené výplně. 
Pokud tyto práce nejsou hotovy, nemůže dojít k zahájení montáže. V blízkosti montáže musí 
být zdroj elektrické energie. Tento požadavek je splněn, neboť stavba je již před dokončením. 
 
4.5 Převzetí staveniště 
Pokud stavba vyhovuje podmínkám potřebným pro zahájení montáže, provede 
stavbyvedoucí převzetí staveniště. O převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
4.6 Personální obsazení 
Firma Milt – výrobce příček zároveň realizuje i samotnou montáž. Před zahájením 
pracím musí být všichni pracovníci seznámeni s pracovním postupem. 
 
Pracovní četa 
Na montáž příček budou dvě pracovní čety. Každá četa má vedoucího pracovníka, 
který zodpovídá za kvalitu montážních prací. Dále 3 specializováni pracovníci a 1 pomocník. 
Pracovní četa je složena z 10 pracovníků. Dva vedoucí čet, kteří jsou zodpovědní 
za kvalitu provedených montážních prací. 
 
4.7 Stroje a pomůcky 
Měřidla:  
− laser, vodováha, kovové pásmo, skládací či svinovací měřidlo. 
 
Vrtačky:  
− pro vrtání do oceli se zpětným chodem. 
 
Ruční nářadí: 
− značkovací šňůra, šroubováky, tmelící souprava, přísavky na sklo, štětec. 
 
Pomocné prostředky:  
− retušovací lak, tmel, čisticí prostředky, hadry, kbelík, leštící prostředky, schůdky, vysavač 
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4.8 Pracovní postup 
 
4.8.1 Příprava montáže – rozměření a označení polohy konstrukce 
Před zahájením montáže je nutné přesné vyměření konstrukce. Rozměření příček 
se provádí laserem nebo pomocí vodováhy, značkovací šňůry a svinovacího měřidla.  
Za správné zaměření konstrukcí zodpovídá stavbyvedoucí a předák pracovní čety. Zaměření 
se provádí na základě schválené PD. 
 
4.8.2 Montáž základní nosné konstrukce 
Montáž se zahájí instalací horizontálních profilů U, které se ukotví na zdvojenou 
podlahu samořeznými vruty TN 35. Max. rozteč kotevních bodů je 600 mm. Montáž horního 
průběžného dílu – profilu U, se provádí kotvením samořeznými vruty k T – profilům 
stropního podhledu. Rozteč kotevních bodů závisí na rastru podhledu, v call centru se jedná  
o rastr 600 x 600 mm. V každém bodě kotvení – křížení s T – profilem s rastrem podhledu je 
potřeba použít min. 1 vrut. Při napojování horních US profilů se používá systémový prvek. 
Systémový prvek je destička s předvrtanýma dvěma otvory pro uchycení. Destičku je potřeba 
ukotvit v obou bodech. Destička zajišťuje přesné napojení U – profilů. Samořezné vruty se  
do rastru pohledu musí instalovat tak, aby po případné demontáži příček bylo možné otvory 
po těchto vrutech opatřit systémovou záslepkou. Dalším krokem instalace jsou svislé ocelové 
profily, které se instalují v osových vzdálenostech. Tyto profily se uchycují pomocí 
systémových uhelníků, které dodává výrobce a úhelníky se kotví samořeznými šrouby.  
Po rozrastrování ocelových profilů se provede opláštění těchto profilů pohledovými 
obložkovými hliníkovými profily, totéž se provede i u stropního a podlahového profilu. 
 
4.8.3 Instalace dveřních modulů 
Po osazení základní nosné konstrukce se do připravených svislých ocelových 
profilů nainstaluje dveřní zárubeň. Zárubeň je přichycena pomocí ocelových profilů  
ke konstrukci příčky. Do připravené zárubně se nejprve instaluje dveřní nadpanel. Nadpanel 
se musí nainstalovat do správné výšky s ohledem na návaznost dveřního křídla a kotví se 
z čela pomocí vrutů. Vruty se došroubují přes svislý hliníkový profil, profil zárubně  
a nadpanel. Poté následuje osazení dveřního křídla pomocí systémových pantů (3 ks /křídlo). 
Panty se šroubují do dveřního křídla do předem předvrtaných otvorů. V zárubni jsou panty  
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již osazeny a přichycení pantů je samořeznými šrouby. Dále se provede montáž zámku, 
kování a dveřní zarážky. 
 
4.8.4 Opláštění konstrukce 
Opláštění konstrukce se provede skleněnými tabulemi z bezpečnostního kaleného 
skla ESG tl. 12 mm. Opláštění bude provedeno nejprve z jedné strany a poté bude instalováno 
kabelové vedení elektrického proudu pro spínač, který bude poté instalován na sloupku vedle 
dveřní zárubně a provede se montáž meziskelních horizontálních žaluzií, které budou 
ovládány kolečkem. Před provedením opláštění z druhé strany provede stavbyvedoucí 
vizuální kontrolu. Skleněné tabule jsou přichyceny k základní nosné konstrukci svislými 
přítlačnými T – profily. Skleněná tabule je zasunuta do horního i do spodního U – profilu. 
Styk mezi profily a ostatními konstrukcemi se zatmelí pomocí akrylového tmelu. Tmel je 
v barvě profilu. 
 
4.8.5 Vyčištění konstrukce 
Po dokončené montáži a před předáním díla se příčky musí zbavit nečistot 
z průběhu montáže. Provede se očištění standardními čistícími prostředky. V případě,  
že v průběhu montáže došlo k poškození povrchu viditelných profilů, tak se provede oprava 
retušovacím lakem ve spreji nebo tekutým retušovacím lakem, který se nanese štětečkem. 
 
4.9 Jakost a kontrola kvality 
Montáž bude prováděna kvalitně a dle technologického postupu přestavitelných příček 
Milt. Montážní práce budou realizovány dle platných norem a dle PD. Jakost je dána normou 
ČSN EN ISO 9001:2009 – Management kvality. Je nutné dbát na přesné montážní kroky, 
které udává výrobce. Na kvalitu práce bude dohlížet dozor – stavbyvedoucí, stavební dozor,  
předák pracovní čety. Kontrolu jakosti provede stavební dozor s objednatelem stavby. 
Kontrola bude zaznačena do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí 
mít patřičné certifikáty, které budou následně doloženy ke kolaudačnímu řízení.  
 
4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění těchto prací je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a také musí být 
proškoleni z bezpečnostních předpisů a poté pravidelně proškolování. Pro zajištění 
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bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné dodržovat v průběhu výstavby 
požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále 
zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a nařízen vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Na pracovišti musí být udržován pořádek, ochranné  
a bezpečnostní pomůcky musí být pravidelně kontrolovány, zařízení musí být v předepsaném 
stavu. Při práci s elektrickými přístroji a při práci s el. ručním nářadím je nutné dodržovat 
platné normy. Zodpovědnost za dodržování BOZP, za používání ochranných pracovních 
pomůcek a pořádek na staveništi má stavbyvedoucí a předák pracovní čety. Tyto osoby také 
zodpovídají za to, že všichni pracovníci na stavbě byli před zahájením prací řádně poučeni  
o bezpečnosti práce. O proškolování BOZP se vede na stavbě deník, do kterého svým 
podpisem proškolení pracovníci potvrdí účast na proškolení BOZP. 
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5. Technologický postup provádění zděných příček 
Zdivo POROTHERM 19 AKU 
Zdivo POROTHERM 11,5 AKU 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: POROTHERM 19 AKU [13]   Obr. 3: POROTHERM 11,5 AKU [13] 
 
 
5. 1 Obecné informace 
Stavba call centra se nachází na parcele č. 2207/23 v katastrálním území Ostrava. 
Jedná se o tří podlažní prefabrikovaný obousměrný skelet, který je založený  
na dvoustupňových prefabrikovaných patkách. Půdorysné rozměry jsou 30,88 x 30,88 m, 
výška objektu je 11,9 m, konstrukční výška podlaží 3,75 m. Osová vzdálenost sloupů je 
v modulu 6 m. Sloupy a ztužující stěny jsou rovněž prefabrikované – C25/30, půdorysné 
rozměry sloupu jsou 400 x 400 mm, tloušťka ztužujících stěn je 200 mm. Na obvodové zdivo 
budou použity keramické broušené cihly POROTHERM 44 EKO. Zděné příčky se v objektu 
nacházejí v tl. 115 a 190 mm, zdění na maltu POROTHERM. Na oddělení školících  
a zasedacích místností budou použity příčky tl. 115 mm. 
 
5. 2 Materiál, doprava, skladování 
 
5.2.1 Materiál 
Příčky jsou tvořeny cihelným systémem POROTHERM. Příčka tl. 115 mm je 
z cihelných bloků POROTHERM 11,5 AKU o rozměrech 497 x 115 x 238 mm a zdění je  
na maltu POROTHERM Profi. Stěna tl. 190 mm je tvořena z cihelných bloků POROTHERM 
19 AKU o rozměrech 372 x 19 x 238 mm a zdění je rovněž na maltu POROTHERM Profi. 
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Malta POROTHERM Profi – minerální vápenocementová zdící malta, 
která je určena pro zdění z broušených cihel s tenkými ložnými spárami. 
Pro první vrstvu se použije zakládací malta POROTHERM Profi AM. 
 
5.2.2 Doprava 
− otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 6 
− nákladní vozidlo Tatra 85 PR 3 208 – vozidlo doplněno hydraulickou rukou HR 210 kNm 
 
 
5.2.3 Skladování 
Materiál se bude skladovat na staveništi na určených skladovacích plochách. 
Skládky jsou umístěny tak, aby byly v dosahu jeřábu. 
 
Skladování zdícího materiálů: 
Cihly POROTHERM 11,5 AKU a POROTHERM 19 AKU jsou dodávány  
na zafóliované na vratných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Zafóliované palety se 
skladují na rovném a odvodněném povrchu, který je chráněn plachtou před povětrnostními 
vlivy a je zpevněn betonovými panely, tak se mohou skladovat max. 4 palety na sobě.  
Na palety s výrobky, které jsou poškozené se nesmí stohovat další palety, neboť hrozí 
naklonění a zřícení. Na poškozené palety s cihlami se nesmí stohovat další palety, neboť opět 
hrozí naklonění a zřícení. 
 
Skladování malty: 
Malta POROTHERM Profi se dodává v papírových pytlích o hmotnosti 15 kg  
na vratných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm. Paleta obsahuje 48 ks a je zafóliovaná. 
Pytle se skladují v suchu na dřevěném roštu.  
Malta POROTHERM Profi AM se dodává rovněž papírových pytlích. Hmotnost pytle 
je 25 kg. Dodání je na vratných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm. Paleta obsahuje 48 ks  
a je zafóliovaná. 
Výrobce udává skladovatelnost nejméně 6 měsíců od data výroby. 
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5. 3 Pracovní podmínky 
Zařízení staveniště je na pozemku 2207/23 a vzhledem jeho k velikosti se 
nepředpokládá využití v celé své ploše. Staveniště je oploceno drátěným pletivem do výšky 
1,8 m. Vjezd a výjezd na staveniště je z ulice Klementova. Vjezd je opatřen uzamykatelnou 
bránou a s tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám na staveniště. Za vstupní 
bránou je umístěna vrátnice, kde bude zajištěn nepřetržitý provoz osobou, která bude 
kontrolovat vstup oprávněných osob na staveniště, hlídat materiál a stroje po dobu výstavby.  
Teplota při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5°C, jinak by se 
narušily probíhající chemické procesy v maltách a malty by nedosáhly požadovaných 
vlastností. Pro zdění nemohou být použity zmrzlé cihly. Každý den bude proveden zápis  
do stavebního deníku, kde se zaznamenají klimatické podmínky, prováděné práce a spotřeba 
materiálu. 
Na staveništi je zajištěn rozvod elektrické energie, přívod vody. 
Stavební práce budou prováděny dle platných norem. Všichni pracovníci, kteří 
budou na staveništi musí být seznámení s BOZP a pravidelně proškolováni.  
Na prováděné stavební práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr jím pověřený. 
Kontrolovat se bude dodaný materiál, prostavěné kubatury a dodržování technologického 
postupu. 
 
5. 4 Stavební připravenost 
 V objektu musí být dokončeny nosné konstrukce, stropní konstrukce a střecha. 
 
5. 5 Převzetí staveniště 
Firma, která bude realizovat zdění může převzít staveniště až po kontrole 
konstrukcí, které budou zakryté. Je důležité zkontrolovat pevnost podkladního betonu. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. Pokud stavba vyhovuje 
podmínkám potřebným pro zahájení zdění, provede stavbyvedoucí převzetí staveniště.  
O převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
5. 6 Personální obsazení 
Za průběh realizace stavby je zodpovědný stavbyvedoucí dodavatele. Pracovníci, 
kteří budou vykazovat odbornou činnost, musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. 
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Pracovní čety musí být proškoleny o BOZP odborným pracovníkem, včetně práce 
s elektrickými přístroji a zařízeními. 
Pracovní četa 
Na zdění příček bude jedna pracovní četa. Pracovní četa je složena z 11 
pracovníků. Četa má 1 vedoucího pracovníka, který zodpovídá za kvalitu a technologický 
postup zdění. Dále 4 zedníci, 4 pomocníci 1 pomocník na přípravu malty a 1 jeřábník. 
 
5. 7 Stroje a pomůcky 
Zednické nářadí: 
− zednická lžíce, naběrák, vodováha, gumová palice, zednické kladivo, svinovací metr 
 
Hoblovaná lať 
− se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu [13] 
 
Pomůcka pro přesné maltování  
− ložné spáry předepsané tloušťky pro zdivo od 115 do 440 mm [13] 
 
Drážkovací frézka 
 – pro přesné frézování svislých, vodorovných a šikmých instalačních drážek [13] 
 
Kladivo vrtací a sekací 
− včetně vrtáků pro přesné vrtání otvorů, průrazů i pro elektroinstalační krabice [13] 
 
Ocelové stěnové spony (ploché kotvy) 
− z nerezového plechu tloušťky od 0,75 mm pro kotvení nenosných i nosných stěn 
 
Upevňovací technika 
− hmoždinky a vruty pro upevňování rámů oken a dveří, obkladů stěn, instalačních vedení  
a různých zařizovacích předmětů 
 
Pila kotoučová stolní nebo speciální ruční (elektrická řetězová nebo přímočará) včetně 
řezných kotoučů a listů pro přesné řezání cihel POROTHERM. [13] 
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5. 8 Pracovní postup 
Práce budou započaty ihned po převzetí staveniště. 
 
Příprava před uložením první vrstvy cihelných bloků: 
• Podklad pod příčkou musí být vodorovný, jestliže podklad vodorovný není, konstrukce se 
vyrovná maltou. 
• Pod budoucí příčku se uloží izolační pás a na něj se nanese vápenocementová malta 
POROTHERM Profi AM v tl. min. 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 4: Kontrola vodorovnosti [13] 
 
Zdění příček: 
• Nejprve se osazují cihly v rozích stěn. Je potřeba dbát na správné kladení systému P+D. 
Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Osazení rohových cihel [13] 
 
• Malta pro ložnou spáru se nanese na podklad ve stejné šířce jako je tl. příčky. 
• U systému P+D se do styčné spáry malta neklade. 
• Do čerstvé malty se kladou cihly podél šňůry těsně vedle sebe. Systém P+D slouží jako 
šablona pro správné a přesné ukládání cihel. Poloha cihel se kontroluje pomocí 
vodováhy, latě a koriguje se pomocí gumové palice. 
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                             Obr. 6: Kontrola polohy cihel [13] 
 
• Malta se nanáší v ložné spáře a musí být nanesena k oběma lícům příčky. Malta nesmí 
přesahovat přes hrany cihel. Pokud dojde k přetečení malty z ložné spáry po uložení 
cihel, tak se přebytečná malta stáhne zednickou lžící. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Obr. 7: Nanášení malty [13] 
 
• Před nanesením malty v ložné spáře pro další vrstvu cihel se nejprve vrchní část cihel 
poslední vyzděné vrstvy navlhčí vodou. Zdící malta musí být takové konzistence, aby 
nezatékala do svislých otvorů v cihlách. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Obr. 8: Postupné kladení cihel [13] 
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• Zdění následních vrstev se provádí stejným způsobem a je nutno dodržovat převazbu 
zdiva mezi sousedními vrstvami ve směru délky příčky o 125 mm. 
• Pro kontrolu délkového a výškového modulu slouží hoblovaná lať, kde jsou vyznačeny 
značky ve vzdálenosti 125 mm. Lať odpovídá výšce hotové zdi tj. 3500 mm. 
• Délka stěn v objektu není v modulu 250 mm, proto se cihly musí řezat. Řezání se provede 
ruční elektrickou pilou. 
• V průběhu vyzdívání je potřeba stále kontrolovat vodorovnost a svislost příčky. 
• Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a poloha se zafixuje šikmými latěmi. Zárubně 
se v příčkách ukotvují zdící maltou. Nad zárubně se osadí překlady. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Obr. 9:Osazení dveřní zárubně [13] 
 
• Mezera mezi poslední vrstvou příčky a stropem se vyplní stlačitelným materiálem 
z důvodu možného průhybu stropní konstrukce.  
• Rohy příček se spojují na vazbu. U rohů nebo ostění se přečnívající pera uklepnou 
pomocí zednického kladiva a drážka se vyplní maltou. 
 
5. 9 Jakost a kontrola kvality 
Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9001:2009 – Management kvality. Práce 
budou realizovány dle platných norem a dle PD. Je nutné dodržovat technologický postup 
výrobce systému POROTHERM (dodržovat tl. spár, správné kladení cihel, dodržovat 
převazbu, kontrolovat vodorovnost a svislost stěn apod.). 
Za kvalitu práce, dodržování technologických postupů a BOZP zodpovídá 
stavbyvedoucí, který může pověřit ke kontrolování dodržování předpisů mistra. 
Přípustná odchylka svislosti v rámci jednoho podlaží je  ± 20 mm, přípustná 
odchylka rovinnosti  v délce kteréhokoliv 1 metru je ± 10 mm dle ČSN EN 1996 S2 Eurokód 
6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 
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[15]. Kontrolu jakosti provádí stavební dozor za přítomností stavbyvedoucího, objednatel 
stavby. Kontrola bude zaznačena do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu 
musí mít patřičné certifikáty, které budou následně doloženy ke kolaudačnímu řízení.  
 
5. 10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění těchto prací je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a také musí být 
proškoleni z bezpečnostních předpisů a poté pravidelně proškolování. Pro zajištění 
bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné dodržovat v průběhu výstavby 
požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále 
zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a nařízen vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Na pracovišti musí být udržován pořádek, ochranné  
a bezpečnostní pomůcky musí být pravidelně kontrolovány, zařízení musí být v předepsaném 
stavu. Při práci s elektrickými přístroji a při práci s el. ručním nářadím je nutné dodržovat 
platné normy. Zodpovědnost za dodržování BOZP, za používání ochranných pracovních 
pomůcek a pořádek na staveništi má stavbyvedoucí a předák pracovní čety. Tyto osoby také 
zodpovídají za to, že všichni pracovníci na stavbě byli před zahájením prací řádně poučeni  
o bezpečnosti práce. O proškolování BOZP se vede na stavbě deník, do kterého svým 
podpisem proškolení pracovníci potvrdí účast na proškolení BOZP. 
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6. Technologický postup provádění sádrokartonových 
příček Rigips 
Příčky jednoduše opláštěné – akustické 
Konstrukce R – CW 75 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Obr. 10:Ukázka sádrokartonové příčky Rigips [16] 
 
 
6. 1 Obecné informace 
Stavba call centra se nachází na parcele č. 2207/23 v katastrálním území Ostrava. 
Jedná se o tří podlažní prefabrikovaný obousměrný skelet, který je založený na 
dvoustupňových prefabrikovaných patkách. Půdorysné rozměry jsou 30,88 x 30,88 m, výška 
objektu je 11,9 m, konstrukční výška podlaží 3,75 m. Osová vzdálenost sloupů je v modulu  
6 m. Sloupy a ztužující stěny jsou rovněž prefabrikované – C25/30, půdorysné rozměry 
sloupu jsou 400 x 400 mm, tloušťka ztužujících stěn je 200 mm. Na obvodové zdivo budou 
použity keramické broušené cihly POROTHERM 44 EKO. K oddělení školících a zasedacích 
místností budou použity sádrokartonové příčky jednoduše opláštěné – akustické tl. 100 mm. 
 
6. 2 Materiál, doprava, skladování 
 
6.2.1 Materiál 
Modrá akustická sádrokartonová deska je vyrobena ze sádry speciálního 
vysokopevnostního kartonu. Desky mají tl. 12,5 mm, šířku 1250 mm a délka 2000 / 2600 mm. 
Desky jsou hygienicky nezávadné a nehořlavé.  
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Vodorovné profily RigiProfil RSUW k připevnění příček na podlahu  
a strop jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Svislé profily RigiProfi 
RSCW (stojiny) se vkládají do vodorovných RSUW profilů a slouží k opláštění příčky. Šířka 
obou profilu je 75 mm a délka 4000 mm. Připojovací materiál – natloukací hmoždinky, 
samořezné šrouby Rigips, typ TN (212). 
Dále bude použitý pastový tmel ke tmelení spár sádrokartonových desek 
s použitím výztužné pásky. 
Příčka bude vyplněna minerální izolací  Isover AKU tl. 60 mm. 
 
6.2.2 Doprava 
Doprava sádrokartonových desek je na dřevěných paletách po 50 ks. Doprava 
je pomocí nákladních vozidel, nejlépe s krytým nákladovým prostorem. V případě, že je 
dopravní prostředek nekrytý, je potřeba desky opatřit vodonepropustnou fólií. Musí se dbát  
na to, aby se desky nepoškodily a nedeformovaly a nepřišly do styku s vodou. Při ručním 
přenášení sádrokartonových desek se desky nosí nastojato. Izolační desky Isover AKU musí 
být dopravovány v krytých dopravních prostředcích a musí se zamezit navlhnutí  
a jakémukoliv znehodnocení. 
 
− otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 6 
− nákladní vozidlo Tatra 85 PR 3 208 – vozidlo doplněno hydraulickou rukou HR 210 kNm 
− nákladní vůz Avia A 31,1 AS doplněn hydraulickou rukou HR 3001 
 
6.2.3 Skladování 
Všechny prvky musí být skladovány v suchých skladech. Desky musí být 
uloženy na pevné, rovné podložce nebo na prokladech a max. vzdálenost prokladů je  500 
mm. Při ukládání sádrokartonových desek se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození  
a deformaci desek. 
Tyčové prvky se dodávají ve svazcích a mohou být uloženy max. ve třech 
vrstvách na sobě. 
Minerální vata Isover AKU – izolační desky jsou zabaleny do PE fólie  
do max. výšky balíku 500 mm a skladují se v krytých prostorách naležato do max. výšky 2 m. 
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Tmely a lepidla se také skladují v suchých prostorách. Výrobky, které 
obsahují disperzi a předmíchané pasty na vodní bázi se nesmějí skladovat tam, kde by mohly 
být vystaveny mrazu. 
Šrouby a vruty se musí chránit před vlhkostí, aby nedošlo ke korozi. 
 
6. 3 Pracovní podmínky 
Zařízení staveniště je na pozemku 2207/23 a vzhledem jeho k velikosti se 
nepředpokládá využití v celé své ploše. Staveniště je oploceno drátěným pletivem do výšky 
1,8 m. Vjezd a výjezd na staveniště je z ulice Klementova. Vjezd je opatřen uzamykatelnou 
bránou a s tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám na staveniště. Za vstupní 
bránou je umístěna vrátnice, kde bude zajištěn nepřetržitý provoz osobou, která bude 
kontrolovat vstup oprávněných osob na staveniště, hlídat materiál a stroje po dobu výstavby.  
Tmelení se může provádět pouze při teplotách v místnosti nad + 5°C a také se smí 
realizovat až v době, kdy se neočekávají výrazné změny vlhkosti a teploty. 
Každý den bude proveden zápis do stavebního deníku, kde se zaznamenají 
klimatické podmínky, prováděné práce a spotřeba materiálu. 
Na staveništi je zajištěn rozvod elektrické energie, přívod vody. 
Stavební práce budou prováděny dle platných norem. Všichni pracovníci, kteří 
budou na staveništi musí být seznámení s BOZP a pravidelně proškolováni.  
Na prováděné stavební práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr jím pověřený. 
Kontrolovat se bude dodaný materiál, prostavěné kubatury a dodržování technologického 
postupu. 
 
6. 4 Stavební připravenost 
Sádrokartonové příčky je možné montovat po dokončení a potřebním vyschnutí 
všech mokrých procesů v interiéru. Povrchy musí být suché, podkladní beton vyzrálý a 
vlhkost stěn a stropů musí být ustálená. Montáž se doporučuje provádět až po osazení 
okenních konstrukcí a uzavření stavby proti povětrnostním vlivům. Po montáži je potřeba 
desky chránit před déletrvající vlhkosti a je potřeba zajistit dostatečné větrání. 
Sádrokartonové desky musí být před montáží skladovány min. po dobu  
48 hodin v prostoru montáže s ohledem na vyrovnání jejich vlhkosti. Do dokončení montáže 
příček není žádoucí místnosti rychle vytápět, ale je potřeba teplotu na obou stranách příčky 
zvyšovat postupně a rovnoměrně. 
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6. 5 Převzetí staveniště 
Aby mohly být započaty montážní práce sádrokartonových příček, musí dojít 
k předání a převzetí pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem montážních prací. 
Pracoviště musí být předáno vyklizené a musí být zhotoveny všechny mokré procesy.  
O předání a převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. V blízkosti montáže musí být 
skladovací prostory, kde bude umožněno skladovat materiály alespoň pro dva dny práce čety. 
 
6. 6 Personální obsazení 
Za průběh realizace stavby je zodpovědný stavbyvedoucí dodavatele. Pracovníci, 
kteří budou vykazovat odbornou činnost, musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. 
Pracovní čety musí být proškoleny o BOZP odborným pracovníkem, včetně práce 
s elektrickými přístroji a zařízeními. 
 
Pracovní četa 
Na montáž příček bude jedna pracovní četa. Pracovní četa je složena  
z 8 pracovníků. Četa má 1 vedoucího pracovníka, který zodpovídá za kvalitu a technologický 
postup montáže. Dále 3 montéři, 3 pomocníci a 1 jeřábník. 
 
6. 7 Stroje a pomůcky 
− značkovací šňůra 
− svinovací metr 
− vodováha 
− kladivo 
− vrtačky a stavební šroubováky s nástavci 
− tesařská tužka 
− hliníkový žebřík 
− odlamovací nůž 
− blade runner (speciální nůž, řeže současně obě strany desky) 
− rohové profily proti mechanickému poškození 
− špachtle 
− tmelící sada 
− hladítko 
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− kbelík 
− stroj na aplikaci tmelu a následnou malbu 
− vrtačka s míchacím nástavcem 
− stavební vědro 
− brusky 
− hoblíky na nerovnosti 
− zvedače desek 
 
Veškeré používaní nářadí musí být v dobrém technickém stavu, měřidla musí  
být pravidelně kalibrována, elektrické nářadí a stroje musí mát platné revize a kontroly včetně 
technického osvědčení. 
 
6. 8 Pracovní postup 
Práce budou započaty ihned po převzetí staveniště. 
 
• Před osazením příčky se zkontroluje rovinnost podlahy, stropu a prověří se vývody 
elektroinstalace. 
• Na podlaze se pomocí značkovací šňůry vyznačí obrysová čára, dveřní otvory. Zaměření 
proběhne dle PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Obr. 11:Vyznačení obrysové čáry [16] 
 
• Vodorovné připojovací profily RSUW se ze spodní strany opatří lepicím pěnovým 
těsněním Rigips a připevní se na podlahu a na strop kotevními prostředky (samořeznými 
šrouby), které jsou od sebe vzdáleny max. 800 mm. V rozích příčky je max. vzdálenost 
prvního připojení 200 mm od rohu. Ke svislým postranním stěnám kotvíme příčku 
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pomocí svislých profilů RSCW. Ukotvení je pomocí samořezných šroubů. Svislé profily 
se musí rovněž podlepit pěnovým těsněním.  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12:Připojovací profil R:UW [16]             Obr. 13:Kotvení připojovací profilu R:UW [16] 
 
• Svislé stojiny RSCW se nejprve uloží do dolního a poté do vrchního profilu RSUW. Délka 
stojiny se stříhá o cca 10 – 15 mm kratší než je výška místnosti a to z důvodu, že kdyby 
došlo k průhybu stropní konstrukce, tak aby se zabránilo deformaci příčky. Svislé profily 
RSCW se s vodorovnými profily RSUW vzájemně nespojují a zůstávají v obvodových 
profilech volně nasunuty. Rozteč stojin odpovídá polovině šířky desky sádrokartonu  
tj. 600 mm a ukládají se otevřenou stranou profilu ve směru montáže, aby se 
s připevněním desek začalo na stabilnější straně profilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Obr. 14:Osazování stojin R:CW [16] 
 
• Opláštění první strany příčky se zahájí deskou o plné šířce. Desky se šroubují 
elektrickým šroubovákem ke stojinám samořeznými šrouby v maximálních roztečích 
250 mm. Po dokončení opláštění jedné strany příčky se uloží elektroinstalační vedení. 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
 
Fakulta stavební                                      Diplomová práce                                                              59 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Obr. 15:Opláštění první strany příčky [16] 
 
• Po opláštění jedné strany příčky a po uložení elektroinstalací se do dutiny v příčce mezi 
svislé stojiny vkládá minerální izolace Isover AKU v tl. 60 mm. Izolace se klade v celé 
ploše dutiny příčky pečlivě a bez mezer, aby bylo dosaženo požadovaných akustických 
parametrů konstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Obr. 16:Vkládání izolace do dutiny příčky [16] 
 
• Opláštěním druhé strany příčky bude dokončena montáž příčky. Při opláštění druhé 
strany příčky, se desky kladou k profilům tak, aby proti spáře první strany vycházela plná 
deska na straně druhé, tj., aby spáry na protějších stranách příčky nevycházely na stejný 
profil. Po začištění případných nerovností řezaných hran, se desky osazují k profilům tak, 
aby u podlahy zůstala přibližně 10 mm spára, a aby spára mezi deskami vycházela na osu 
stojiny profilu. Desky se připevňují pouze ke svislých profilům konstrukce samořeznými 
šrouby typu TN v roztečích maximálně 250 mm.  
 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
 
Fakulta stavební                                      Diplomová práce                                                              60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Obr. 17: Opláštění druhé strany příčky [16] 
                                      
• Rohy se zpevňují samolepícím vodou aktivovaným profilem, který zakryje případné 
nedokonalosti podkladu a zároveň ochrání roh proti mechanickému poškození.  
U vnitřních koutů se doporučuje je ošetřit páskou ultraflex aplikovanou do slabé vrstvy 
sádrového tmelu. Páska ultraflex zamezí případnému vzniku trhlin a prasklin v koutech. 
Po dokončení opláštění se spáry mezi deskami zatmelí sádrovým spárovacím tmelem,  
do kterého se vkládá skelná páska. Do větších spár např. po obvodu konstrukce musí tmel 
vtlačen tak, aby je celé vyplňoval. Přetmelit se musí také hlavičky šroubů, pásky 
v koutech a na rozích. Tímto se dosáhne stupně jakosti povrchu Q1. Po zaschnutí první 
vrstvy tmelu spáry se provede přetmelení spáry v šířce o něco větší než je první tmelení  
a týká se to i hlaviček šroubů, rohů a koutů. Tím se dosáhne stupně jakosti povrchu Q2. 
Při vysokých požadavcích na hladkost povrchu se provede celoplošné tmelení. Na celou 
plochu příčky se nanese tmel do tl. 3mm a vyhladí se. Nanášení tmelu se bude provádět 
strojně. 
 
Zabudování zárubní: 
• Pro sádrokartonové příčky se musí použít zárubně k tomu určené. 
• Použijí se příčkové profily RSCW a RSUW. 
• V místě dveřního otvoru se podlahový profil musí přerušit. 
• Profily RSCW, které přiléhají k zárubni se spojí s podlahovým i stropním profilem 
pomocí samořezných šroubů. 
• Nad dveřní otvor se musí zabudovat překlad z profilu RSUW. 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
 
Fakulta stavební                                      Diplomová práce                                                              61 
• Do nadpraží zárubně se umístí dvě zkrácené stojiny RSCW, které slouží pro vynesení spár 
opláštění. 
• Je nutné spojit zárubňové profily a překlad zárubně pomocí šroubů do plechu o min.  
φ 3,9 mm (typ 421 LB φ 4,2 x 13 mm), které se šroubují do zárubňových příponek. 
• Spáry mezi deskami musí být umístěny vždy v oblasti nadpraží nad dveřním otvorem. 
 
6. 9 Jakost a kontrola kvality 
Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9001:2009 – Management kvality. Práce 
budou realizovány dle platných norem a dle PD. Je nutné dodržovat technologický postup 
výrobce systému sádrokartonových příček Rigips. 
Za kvalitu práce, dodržování technologických postupů a BOZP zodpovídá 
stavbyvedoucí, který může pověřit ke kontrolování dodržování předpisů mistra. 
Vizuálně se kontroluje se kvalita materiálu, průběžná kontrola probíhá při 
montáži, kde se kontroluje správná poloha vodorovných a svislých profilů, rozteč kotvení 
sádrokartonových desek, rozteč kotvení profilů, vazba mezi deskami, správné osazení 
minerální izolace v celé ploše dutiny příčky, zda jsou obvodové profily jsou opatřeny 
pěnovým těsněním, kvalita tmelení, přítomnost skelné pásky a v závěru správná poloha 
příček, vynechání otvorů. 
Kontrola kvality prováděných prací se bude provádět po jednotlivých etapách 
montáže příčky. Po provedení jednotlivých etap a následné kontrole se mezi objednatelem  
a zhotovitelem sepíše protokol o přejímce. Konečná přejímka díla bude provedena po 
celkovém zhotovení příček na základě dílčích kontrol. 
 
6. 10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění těchto prací je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy  
a nařízení. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a také 
musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a poté pravidelně proškolování. Pro zajištění 
bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné dodržovat v průběhu výstavby 
požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále 
zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a nařízen vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Na pracovišti musí být udržován pořádek, ochranné  
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a bezpečnostní pomůcky musí být pravidelně kontrolovány, zařízení musí být v předepsaném 
stavu. Při práci s elektrickými přístroji a při práci s el. ručním nářadím je nutné dodržovat 
platné normy. Zodpovědnost za dodržování BOZP, za používání ochranných pracovních 
pomůcek a pořádek na staveništi má stavbyvedoucí a předák pracovní čety. Tyto osoby také 
zodpovídají za to, že všichni pracovníci na stavbě byli před zahájením prací řádně poučeni  
o bezpečnosti práce. O proškolování BOZP se vede na stavbě deník, do kterého svým 
podpisem proškolení pracovníci potvrdí účast na proškolení BOZP. 
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7. Variantní srovnání příček v call centru 
7.1 Srovnání variant podle vzduchové neprůzvučnosti 
Srovnávány jsou příčky v call centru, které oddělují zasedací a školící místnosti. 
R´w ≥ R´w,pož         (2) 
kde: R´w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 
R´w,pož – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost požadovaná normou 
  
Požadavky normy ČSN 73 0532:  
Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem (zasedací místnosti, kanceláře 
managementu firmy, posluchárny). 
Požadovaná hodnota: R´w,pož  = 47 [dB] 
 
Druh příčky Vzduchová 
neprůzvučnost [dB] 
Skleněná příčka Milt 45 
Příčka POROTHER 11,5 AKU 45 
Sádrokartonová příčka Rigips 49 
  Tab. č. 1:Porovnání příček podle vzduchové neprůzvučnosti R´w 
 
 
Graf č. 1: Porovnání příček podle vzduchové neprůzvučnosti R´w 
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Závěr: 
Normovému požadavku R´w,pož  = 47 dB vyhovuje pouze sádrokartonová akustická příčka 
Rigips tl. 100 mm se vzduchovou neprůzvučnosti R´w = 49 dB. Skleněná příčka Milt tl. 100 
mm a příčka POROTHERM 11,5 AKU se pohybují těsně pod normovým požadavkem, jejich 
vzduchová neprůzvučnost je R´w = 45 dB. 
 
 
7.2 Srovnání variant podle součinitele prostupu tepla  
Součinitel prostupu tepla, je základní veličina, která charakterizuje tepelně 
izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. 
U ≤ UN         (3) 
kde:  U – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)] 
 UN – součinitel prostupu tepla – normou požadována hodnota 
 
Požadavky normy ČSN 73 0540 – 2:[12] 
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro vnitřní stěny vytápěných 
budov s převažující vnitřní hodnotou Ɵmi = 20°C, podle ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana 
budov, část 2 – Požadavky [12]. 
Popis konstrukce – stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně. 
Požadovaná hodnota:  UN  = 2,70 [W/(m
2.K)] 
Doporučená hodnota:  UN  = 1,80 [W/(m
2.K)] 
 
Druh příčky Součinitel prostupu tepla 
[W/(m2.K)] 
Skleněná příčka Milt 1,85 
Příčka POROTHERM 11,5 AKU 1,55 
Sádrokartonová příčka Rigips 0,5 
                       
      Tab. č. 2:Porovnání příček podle součinitele prostupu tepla U 
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                  Graf č. 2: Grafické porovnání příček podle součinitele prostupu tepla U 
 
Závěr: 
Všechny uvedené příčky vyhovují normovému požadavku UN  = 2,70 W/(m
2.K). Doporučené 
normové hodnotě UN  = 1,80 W/(m
2.K) vyhovuje příčka POROTHERM 11,5 AKU  
a sádrokartonová příčka Rigips. 
 
 
7.3 Srovnání variant podle doby realizace 
Srovnání variant, podle časové náročnosti doby provádění jednotlivých příček call 
centra. 
 
 
Druh příčky 
Počet dnů provádění 
příček 
Skleněná příčka Milt 8 
Příčka POROTHERM 11,5 AKU 26 
Sádrokartonová příčka Rigips 16 
           Tab. č. 3:Porovnání příček podle doby realizace 
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                       Graf č. 3: Grafické porovnání příček podle počtu prováděcích dnů 
 
Závěr: 
V porovnání dle doby výstavby či montáže příčky dopadla nejlépe skleněná příčka Milt. Je to 
ovlivněno technolologií, kde se projevuje montáž z velkých dílců, které jsou zároveň již 
povrchovou úpravou příčky. Oproti zděné příčce POROTHERM, kde jsou dílce 
mnohonásobně menší, je zde mokrý proces a následné technologické přestávky, než se mohou 
zahájit povrchové úpravy.  
 
 
7.4 Cenové porovnání 
V cenovém porovnání hodnotíme cenu 1 m2 srovnávaných příček, neboť i cenová 
úroveň je důležitým ukazatelem při výběru příčky do objektu. Ceny byly stanoveny na 
základě rozpočtového programu Builpower. U skleněné příčky je uvedena průměrná cena, 
kterou poskytla firma Milt. Cena je velmi ovlivněna použitým typem skleněné výplně a to 
např. tl. skla, druh skla, plocha skla, opatření foliovými polepy, dále velikost modulů, typ 
dveří, zámky apod. 
Název příčky Cena za m
2 
[Kč] 
Skleněná příčka Milt 6500,S 
Příčka POROTHERM 11,5 AKU 952,S 
Sádrokartonová příčka Rigips 1590,S 
   Tab. č. 4:Porovnání příček podle ceny za 1 m2 
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      Graf č. 4: Grafické porovnání příček podle ceny za 1 m2 
 
 
Závěr: 
Výsledkem cenového porovnání jsou velmi rozdílné částky za 1 m2. Ze srovnávaných variant 
vychází nejlevněji zděná příčka POROTHERM, za ní je sádrokartonová příčka. Nejvíce 
nákladná je skleněná příčka Milt. Průměrná cena zděné a sádrokartonové příčky je 1271,S Kč 
a cena skleněné příčky tento průměr téměř 5,5 krát přesahuje. 
 
 
7.5 Porovnání dle výhod a nevýhod 
Všeobecně byly stanoveny výhody a nevýhody příček. Aby se srovnávané 
varianty mohly porovnat, tak byly přiřazeny k jednotlivým výhodám a nevýhodám. 
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Druh příčky 
Skleněná příčka Milt V V V V V N V N 6 2 
Příčka POROTHERM 11,5 
AKU 
N V N V N V N V 4 4 
Sádrokartonová příčka 
Rigips 
N V V V N V N V 5 3 
Tab. č. 5:Určení příček podle výhod a nevýhod 
 
Druh příčky Výhody Nevýhody 
Skleněná příčka Milt 6 2 
Příčka POROTHERM 11,5 
AKU 
4 4 
Sádrokartonová příčka Rigips 5 3 
Tab. č. 6:Srovnání příček podle výhod a nevýhod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 5: Grafické srovnání příček podle výhod a nevýhod 
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Závěr: 
Podle porovnání dle výhod a nevýhod bylo zjištěno, že výhodami převládá skleněná příčka 
Milt, poté je sádrokartonová příčka a nakonec zděná příčka POROTHERM. Porovnávání bylo 
mezi osmi ukazateli a zděná příčka má čtyři výhody a čtyři nevýhody. Žádná příčka 
nedopadla nejhůř, každá má své výhody a nevýhody, záleží na tom, jaké jsou kladeny nároky 
a požadavky příčky pro konkrétní stavbu. 
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8. Závěr 
Cílem diplomové práce bylo srovnání tří variant dělících příček v objektu call centra. Dle 
vyhodnocení jednotlivých kritérií byla vybrána přestavitelná skleněná příčka Milt i přes své 
vysoké pořizovací náklady oproti zbývajícím variantám. 
 
Použitím této příčky dostane call centrum moderní rozdělení pracovního prostoru – open 
spacu od zasedacích a školících místností a vznikne příjemné pracovní prostředí. Díky 
skleněným modulům bude v objektu více přirozeného denního světla, které bude přes příčky 
pronikat dále do prostoru. 
 
Součástí práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, 
technologické postupy provádění jednotlivých variant příček, zařízení staveniště, 
harmonogram a rozpočet hrubé stavby. 
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9. Seznam použitých norem, vyhlášek, zákonů 
[1] vyhláška č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
[2] vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[3] vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[4] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
[5] zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 
93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb, zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a 
zákona č. 124/2008 Sb. 
[6] zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
[7] zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
[8] předpis 491/2006 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 
137/1988 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu 
[9] nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
[10] nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
[11] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody 
[12] ČSN 73 0540 S  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
[15] ČSN EN 1996 – 2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
       
Použitá literatura: 
1. Novotný, Jan, Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník konstrukční cvičení 
pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních, vydalo nakladatelství SOBOTÁLES, v roce 2007  
2. Kobočí, B.a kol. technologie pozemních staveb I. Technologie stavebních procesů. 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno 1997. ISBN 80S214S0354S3  
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Ostatní www zdroje: 
[16]<http://www.rigips.cz/>  
[14] http://www.milt.cz/cs 
http://www.wienerberger.cz/ 
http://prefabrikovanaSvystavba.fsv.cvut.cz/index.php?view=sloupoveSsystemy 
http://prefabrikovanaSvystavba.fsv.cvut.cz/index.php?view=stenoveSsystemy 
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10. Poděkování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Marcele Halířové, Ph.D., vedoucí diplomové 
práce, za odborné vedení a pomoc v průběhu zpracování této práce. 
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Příloha č. 1 - Výpočet max. příkonu el. energie pro zařízení staveniště
štítkový 
příkon [kW]
[ks] [kW]
2,20 1 2,20
52,00 1 52,00
5,50 1 5,50
8,00 1 8,00
2,00 2 4,00
7,00 2 14,00
3,00 1 3,00
0,60 2 1,20
1,25 2 2,50
15,00 1 15,00
3,00 1 3,00
5,00 1 5,00
2,50 13 32,50
147,6 kW
OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]
[m2] [kW]
0,020 125,98 2,52
Šatny, umývárna, WC 0,010 90 0,90
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
Vrtačka
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Svářečka Trans Tig 1700
Stříhačka výztuže KRENN
Úhlová bruska
Čerpadlo na betonovou směs
Omítací stroj
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l
Otopné těleso v buňce
STAVEBNÍ STROJ
Kanceláře
Stavební výtah SUPERLIFT Z330
Věžový jeřáb LIEBHEER 140 EC - H6
Kontinuální míchač SOMS Salith
Silomat SOMS Salith
Ponorný vibrátor MAVE
0,003 192 0,58
0,006 2213 13,24
17,24 kW
DRUH PRACÍ
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]
[m2] [kW]
0,010 5276 17,59
Stavebně montážní práce 0,010 100 1,00
18,59 kW
Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE
P = 1,1*√ (0,5* P1 + 0,8 * P2 + P3 )2 + (0,7 * P1)2
1,1 - koeficient ztáty ve vedení
0,5 a 0,7 koeficient součastnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení
Sklady
Celkový příkon je 162,97 kW. Je navržen transformátor o příkonu 170 kW.
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Osvětlení staveniště
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ
Vnitřní osvětlení investičních objektů
Příloha č. 2 - Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
měrná 
jednotka
počet 
měrných 
jednotek
střední 
norma 
[l/m.j.]
potřebné 
množství 
vody [l]
m3 61,65 200 12330
m3 76,18 200 15236
m2 1385,4 25 34635
m3 606,05 250 151512,5
m2 739,7 20 14794
228507,5
měrná 
jednotka
počet 
měrných 
jednotek
střední 
norma 
[l/m.j.]
potřebné 
množství 
vody [l]
Hygienické účely 1 pracovník 50 40 2000
Sprchování 1 pracovník 50 45 2250
4250
potřebné 
množství 
vody [l]
200
200
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:
Qn = (Pn * Kn) /( t * 3600) = (A * 1,6 + B * 2,7 + C * 2,0)/(t * 3600)
Qn - spotřeba vody v l/s
Pn - potřeba vody v l/s (směna 8, 12, 16, 24 h)
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách
Qn = 13,11 l/s
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ:
2,7 4,9 7 11,5 18
50 63 80 100 125
Příčky (bez vody pro maltu)
MEZISOUČET C
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
POTŘEBA VODY PRO: 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.
POTŘEBA VODY PRO: 
POTŘEBA VODY PRO: 
Výroba malty
Ošetřování betonu
Omítka (bez vody pro maltu)
Zdění (bez vody pro maltu)
MEZISOUČET B
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY
MEZISOUČET A
Spotřeba vody Q v l/s
Jmenovitá světlost  v mm
Objekt:
001
Název objektu:
Call centrum
JKSO:
Stavba:
S01
Název stavby:
Call centrum
SKP:
Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 1
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N 
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
195 899,00
0,00
0,00
0,00
195 899,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
20,0 % činí:
20,0 % činí:
8 358 372,82
1 671 675,00
10 030 048,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
8 162 473,00
0,00
0,00
0,00
8 162 473,00
0,00
8 358 373,00
8 358 373,00
Rozpočet: Základní rozpočet1 Call centrum
5
Jméno:
Podpis:
Krasulová Andrea
26.11.2012
Krasulová Andrea
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
S01
001
1
Call centrum
Call centrum
Call centrum
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2012
List č. 2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 325 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 1 131 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,9
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 946 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,0
4 Vodorovné konstrukce 2 389 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,8
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
384 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,5
99 Staveništní přesun hmot 985 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
8 162 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,2Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 8 162 473,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 8 162 473,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 8 162 473,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 8 162 473,00 0,00
Zařízení staveniště 2,40 8 162 473,00 195 899,00
Provoz investora 0,00 8 162 473,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 8 162 473,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 8 162 473,00 0,00
195 899,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
S01
001
1
Call centrum
Call centrum
Call centrum
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2012
List č. 3
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 111 10I1101 Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha
har 0,3440 25 030,00 8 610,32 0,00000 0,00000
2 121 10I1102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
m3 1 049,0000 50,00 52 450,00 0,00000 0,00000
3 131 30I1102 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 119,2860 202,50 24 155,42 0,00000 0,00000
4 132 20I1202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3
m3 223,1280 252,00 56 228,26 0,00000 0,00000
5 132 20I1209 Příplatek za lepivost I hloubení rýh 200cm v hor.3
m3 223,1280 23,80 5 310,45 0,00000 0,00000
6 161 10I1101 Svislé přemístění výkopku z hor.1I4 do 2,5 m
m3 223,1280 77,80 17 359,36 0,00000 0,00000
7 162 20I1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1I4 do 50 m
m3 223,1280 35,50 7 921,04 0,00000 0,00000
8 162 30I3111 Vodorovné přemíst.výkopku z rýh pod.stěn do 500 m
m3 223,1280 357,00 79 656,70 0,00000 0,00000
9 167 10I1102 Nakládání výkopku z hor.1I4 v množství nad 100 m3
m3 223,1280 60,90 13 588,50 0,00000 0,00000
10 167 10I1103 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1I4
m3 223,1280 109,00 24 320,95 0,00000 0,00000
11 181 00I6114 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm
m2 104,5600 16,10 1 683,42 0,00000 0,00000
12 181 30I1113 Rozprostření ornice, rovina, tl.15I20 cm,nad 500m2
m2 2 645,4500 12,90 34 126,31 0,00000 0,00000
Zemní práce1 325 410,70 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
13 274 12I5003 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t
kus 28,0000 2 015,00 56 420,00 0,13804 3,86512
14 274 31I1127 Základ pás/práh prostý beton C25/30
m3 96,7700 3 180,00 307 728,60 2,53596 245,40485
15 275 12I1112 Osazení prefab. patek ze ŽB hmotnosti do 10 t
kus 30,0000 7 535,00 226 050,00 0,19208 5,76240
16 275 32I2511 Základová patka ŽB C25/30 XA
m3 56,7000 2 710,00 153 657,00 2,45329 139,10154
17 283I75774 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 V13 tl. 150 mm
m2 847,3700 457,47 387 646,35 0,00208 1,76253
Základy a zvláštní zakládání2 1 131 501,95 395,89644
3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311 23I8130 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 
cm m2 436,0500 1 012,00 441 282,60 0,21215 92,50801
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
S01
001
1
Call centrum
Call centrum
Call centrum
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2012
List č. 4
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
19 311 23I8142 Zdivo POROTHERM 11,5 AKUP+D P 15 tl. 11,5 cm
m2 216,3990 709,00 153 426,89 0,14381 31,12034
20 311 23I8248 Zeď nos vně 44 PTH brouš P10 pěna
m2 996,9500 1 510,00 1 505 394,50 0,34327 342,22303
21 317 16I8111 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm
kus 18,0000 205,50 3 699,00 0,01726 0,31068
22 317 16I8112 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 3,0000 279,50 838,50 0,02288 0,06864
23 317 16I8140 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm
kus 47,0000 3 605,00 169 435,00 0,12569 5,90743
24 330 31I1713 Sloup/pilíř beton C25/30
m3 47,5200 3 510,00 166 795,20 2,46866 117,31072
25 331 12I3111 Montáž sloupů ŽB do 2 t v budovách H do 24 m
kus 60,0000 1 067,00 64 020,00 0,05462 3,27720
26 331 12I3914 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,7 t
kus 30,0000 3 430,00 102 900,00 0,03445 1,03350
27 341 32I2802 Příčky a stěny ŽB C25/30 XF3
m3 82,3200 3 850,00 316 932,00 2,46053 202,55083
28 349 12I3112 Montáž dílců příčkových ŽB dl.4,8 m, H bud. 24 m
kus 7,0000 786,00 5 502,00 0,04997 0,34979
29 389 38I1001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
m3 3,6800 4 385,00 16 136,80 2,52981 9,30970
Svislé a kompletní konstrukce3 2 946 362,49 805,96987
4 Vodorovné konstrukce
30 411 12I2231 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 5,4 t
kus 63,0000 1 272,00 80 136,00 0,25456 16,03728
31 411 13I3903 Montáž str. ŽB panelů , H do 18 m, 5 t
včetně dodání ŽB panelů
m 1 276,8000 1 783,00 2 276 534,40 0,44505 568,23984
32 430 32I1414 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)
m3 7,1040 3 875,00 27 528,00 2,41806 17,17790
33 435 12I2111 Montáž schodiš. ramen s podestou do 3 t,dl. 11 m
kus 4,0000 1 227,00 4 908,00 0,08609 0,34436
Vodorovné konstrukce4 2 389 106,40 601,79938
63 Podlahy a podlahové konstrukce
34 631 31I3411 Mazanina betonová tl. 8 I 12 cm C 8/10   (B 10)
m3 133,6800 2 880,00 384 998,40 2,50985 335,51675
Podlahy a podlahové konstrukce63 384 998,40 335,51675
99 Staveništní přesun hmot
35 998 01I1002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 2 139,1824 256,50 548 700,29 0,00000 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
S01
001
1
Call centrum
Call centrum
Call centrum
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2012
List č. 5
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
36 998 01I1032 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m
t 2 139,1824 204,00 436 393,22 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 985 093,51 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
VÝPIS PRVKŮ
PŘÍLOHA Č. 4
OZN. ROZMĚR [mm] SCHÉMA A POPIS
POČET KS
O1 3000 x 1600
HLINÍKOVÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO
BARVA: ELOX
Uw = 0,9 W/m2K, Uf = 0,83 W/m2K
1.NP 2.NP 3.NP ∑
15 15. .
O2 3000 x 1600
HLINÍKOVÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO
BARVA: ELOX
Uw = 0,9 W/m2K, Uf = 0,83 W/m2K
A VYKLÁPĚCÍ KŘÍDLO
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA . AUBI
. 10 6 16
O3 3000 x 1600
HLINÍKOVÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO
BARVA: ELOX
Uw = 0,9 W/m2K, Uf = 0,83 W/m2K
. 10 6 16
F 4600 x 3350
VSTUPNÍ HLINÍKOVÝ PORTÁL S
AUTOMATICKÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI
DVEŘMI, ROZMĚR DVEŘÍ:
1800 x 2050 mm
1 1. .
D1 1800 x 2050
HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ
AUTOMATICKÉ DVEŘE
1 1. .
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
T1
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ,
HLADKÉ, DŘEVĚNÉ, PRAVÉ800 x 1970
BARVA: ELOX
BARVA: ELOX
BARVA: DUB
7 133 3
T2
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ,
HLADKÉ, DŘEVĚNÉ, LEVÉ800 x 1970
BARVA: DUB
. 21 1
T3
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ,
HLADKÉ, DŘEVĚNÉ, PRAVÉ700 x 1970
BARVA: DUB
6 186 6
T4
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ,
HLADKÉ, DŘEVĚNÉ, PRAVÉ900 x 1970
BARVA: DUB
1 31 1
OZN. ROZMĚR [mm] SCHÉMA A POPIS
POČET KS
1.NP 2.NP 3.NP ∑
VÝPIS DVEŘÍ
T5
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSLENÉ
S BOČNÍK PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM
PRAVÉ
1480 x 2100
BARVA: ELOX
ZASKLENÍ: DVOJSKLO 2 62 2
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
OZN. ROZMĚR [mm] SCHÉMA A POPIS
POČET KS
1.NP 2.NP 3.NP ∑
Z1 800 x 1970 7 133 3
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
PRAVÁ
BARVA: ELOX
Z2 800 x 1970 1 21 1
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
LEVÁ
BARVA: ELOX
Z3 700 x 1970 6 186 6
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
PRAVÁ
BARVA: ELOX
Z4 900 x 1970 1 31 1
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
PRAVÁ
BARVA: ELOX
Z5 1480 x 2100 2 62 2
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
PRAVÁ
BARVA: ELOX
K1
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN
RŠ VČETNĚ PŘÍPONEK 285 mm
DÉLKA: 3060 mm 15 15  
OZN. POPIS
POČET KS
1.NP 2.NP 3.NP ∑
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
 3216
SCHÉMA
20030
3520 HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm
BARVA: ELOX
OPLECHOVÁNÍ ZAJISTÍ VÝROBCE OKEN
K2
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN
RŠ VČETNĚ PŘÍPONEK 385 mm
DÉLKA: 3060 mm
30030
3520 HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm
BARVA: ELOX
OPLECHOVÁNÍ ZAJISTÍ VÝROBCE OKEN
16
K3
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
RŠ VČETNĚ PŘÍPONEK 670 mm
DÉLKA: 3060 mm560
35 3520 TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm
BARVA: ELOX
OPLECHOVÁNÍ ZAJISTÍ VÝROBCE OKEN
20
DÉLKA CELKEM: 123,52 M
    
K4
OPLECHOVÁNÍ VĚTRACÍCH PRŮDUCHŮ
POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm
POČET KS: 2
K5
OPLECHOVÁNÍ VÝLEZU NA STŘECHU
POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm
UPEVNĚNÍ DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI
PLOCHA = 1,04 m2
POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
VÝPIS PŘEKLADŮ
OZN. ROZMĚR [mm] POPIS
POČET KS
1.NP 2.NP 3.NP ∑
PR1 70 x 238 x 3500
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 7
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 440 mm:
5 KS + TI (15 OKEN 1.NP, 16 OKEN 2.NP, 16 OKEN
3.NP)
75 80 80 235
PR2 70 x 238 x 1250
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 7
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 190 mm:
2 KS (4 OTVORY 1.NP, 1 OTVOR 2.NP,
1 OTVOR 3.NP
8 2 2 12
VÝPIS PŘEKLADŮ
OZN. ROZMĚR [mm] POPIS
POČET KS
1.NP 2.NP 3.NP ∑
PR3 115 x 71 x 1250
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 115 mm:
1 KS (1 OTVOR 1.NP, 1OTVOR 2.NP,
 1 OTVOR 3.NP)
1 1 1 3
PR4
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 7
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 190 mm:
2 KS (1 OTVOR 1.NP)
6 6 6 18115 x 71 x 1000
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 115 mm:
1 KS (6 OTVORŮ 1.NP, 6 OTVORŮ 2.NP,
 6 OTVORŮ 3.NP)
PR5 115 x 71 x 1500
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 115 mm:
1 KS (1 OTVOR 1.NP, 1 OTVOR 2.NP,
 1 OTVOR 3.NP)
1 1 1 3
70 x 238 x 2500PR6 2 + + 2
CIHELNÝ PŘEKLAD POROTHERM 7
POČET KS NA 1 OTVOR VE STĚNĚ 190 mm:
2 KS (1 OTVOR 1.NP)
70 x 238 x 1750PR7 2 + + 2
